



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SPR-S133/2021 ze dne 8.9.2021

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Zastoupené: **Mgr. Milošem Josefovičem, náměstkem generálního ředitele**

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **1. Kolínská lokomotivní s.r.o.**
Se sídlem: **Kutnohorská 40, Kolín IV, 280 00 Kolín**
IČO: **27458806**
DIČ: **CZ27458806**
Zastoupen: **Michalem Bednářem, jednatelem**
Zapsán: **v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113665**

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejich příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí restaurování parní lokomotivě 411.019 „Conrad Vorlauf“ s tendrem 410.072, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).
- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.



III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl.VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Změny dle §222 odst. 4 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez. DPH
Změnový list č. 1	0,00	10 000,00
Změnový list č. 2	0,00	140 000,00

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou bližší specifikovány a odůvodněny ve změnových listech č. 1 a 2 včetně jejich příloh.
- 3) Celková cena za dílo se tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **snižuje o 150 000,- Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH 7 347 100,00,- Kč

(slovy: sedm milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc sto korun českých bez DPH).

DPH 1 542 891,00 Kč

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet dva tisíc osm set devadesát jedna korun českých).

cena celkem včetně DPH 8 889 991,00 Kč

(slovy: osm milionů osm set osmdesát devět tisíc devět set devadesát jedna korun českých včetně DPH).

Nové znění

cena bez DPH 7 197 100,00 Kč

(slovy: sedm milionů sto devadesát sedm tisíc sto korun českých bez DPH).

DPH 1 511 391,00Kč

(slovy: jeden milion pět set jedenáct tisíc tři sta devadesát jedna korun českých).


cena celkem včetně DPH 8 708 491,00 Kč

(slovy: osm milionů sedm set osm tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých včetně DPH).

IV.



Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.




- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

 
Národní technické muzeum
26.07.2023 14:54

.....
Národní technické muzeum
Mgr. Miloš Josefovič
náměstek generálního ředitele

V Kolině, dne

 
Datum: 2023.07.28
14:26:06 +02'00'

.....
1. Kolínská lokomotivní s.r.o.
Michal Bednář
jednatel

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023298

Zhotovitel: 1. Kolínská lokomotivní s.r.o.
IČO: 27458806, DIČ: CZ27458806

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO: **1**

Restaurování parní lokomotivy 411.019 „Conrad Vorlauf“

PŘEDMĚT ZMĚNY : Dodávka střešní lampy - vyjmutí z realizace

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ

§ 222 odst. 4 ZVZ

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Předkládá : Zhotovitel: 1. Kolínská lokomotivní s.r.o.
Ing. Michal Bedrnář

Datum vystavení : 07.07.2023

Podpis : 

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
	cena: bez DPH	-10 000,00 Kč
	21%DPH	-2 100,00 Kč
	celkem	-12 100,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:	cena: bez DPH	-10 000,00 Kč
	21%DPH	-2 100,00 Kč
	celkem	-12 100,00 Kč

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Vojtěch Daněš, odborný dozor Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum: 18.7.2023

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Ing. Jan Palas, autorský dozor Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum: 18.7.2023

Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Ing. Zdeněk Rešátko, zástupce ve věcech technických Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum: 18.7.2023

Podpis odpovědné osoby 

ZL č. 01

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Dodávka střešní lampy - vyjmutí z realizace

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Na základě rozhodnutí objednatele, nedojde k osazení střešní lampy v budově strojvedoucího.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Zadání se řídí §222 odst. 4 ZVZ.

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Objednatel: Národní technické muzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: 1. Kolínská lokomotivní s.r.o.
IČO: 27458806, DIČ: CZ27458806

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **2**

Restaurování parní lokomotivy 411.019 „Conrad Vorlauf“

PŘEDMĚT ZMĚNY : Dodávka rychloměru a převodovky rychloměru - výměna z realizace

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ § 222 odst. 4 ZVZ

VLIV NA CENU :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na datum dokonč. a předání díla :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>	
Předkládá :	Zhotovitel: 1. Kolínská lokomotivní s.r.o.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ing. Michal Bednář	Datum vystavení :	07.07.2023

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méně práce
	cena: bez DPH	-140 000,00 Kč
	21%DPH	-29 400,00 Kč
	celkem	-169 400,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	více práce
	cena: bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:	cena: bez DPH	-140 000,00 Kč
	21%DPH	-29 400,00 Kč
	celkem	-169 400,00 Kč

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Vojtěch Daněš, odborný dozor Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum: 18.7.2023

Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Ing. Jan Palas, autorský dozor Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Ing. Zdeněk Rešálko, zástupce ve věcech technických Národní technické muzeum

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum: 18.7.2023

Podpis odpovědné osoby

ZL č. 01

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Dodávka rychloměru a převodovky rychloměru - vyjmutí z realizace

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Na základě rozhodnutí objednatele, nedojde k osazení rychloměru a převodovky rychloměru.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Zadání se řídí §222 odst. 4 ZVZ.

