

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-054/23/TS na akci:

Venkovní žaluzie v učebnách objektu ZŠ Vedlejší 10 v MČ Brno-Bohunice – pavilon „B“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

IDDS : hm2byk9

IČO : 44992785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31

Číslo účtu : 19-5190810217/0100

Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová

Telefon : 547 423 828, [REDACTED]

E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel:

Labona s.r.o.

se sídlem Rosice, Palackého nám. 152, PSČ 665 01

zastoupené : Ing. Jakubem Vaňkem, Ph.D., Pavlem Hrdličkou, jednatelem

ve věcech technických : [REDACTED]

IDDS : ih8kfb

IČO : 03898881

DIČ : CZ03898881

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 107-9801670267/0100

Kontaktní osoba : [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Registrace : C 87305 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-054/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.06.2023 (na realizaci venkovních žaluzií v učebnách objektu ZŠ a MŠ Vedlejší 10) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín realizace.
2. V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1 takto:

Článek IV. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel zahájí práce na díle dne 10.07.2023. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději dne **25.08.2023**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je **přílohou č. 3a** tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-054/23/TS ze dne 27.06.2023 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je **příloha č. 3a**.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 19.07.2023.

V Brně dne 26.7.2023



V Brně dne 31.7.2023

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., Pavel Hrdlička,
jednatelé



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Labona

Labona s.r.o.

Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice

IČO: 03898881

DIČ: CZ03898881

KB: 107-9801670267/0100


zastoupená Ing. Jakubem Vaňkem, Ph.D., jednatelem

dále jen jako „dodavatel“

V Rosicích dne 17.07.2023

VĚC: AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

- 30.06.2023: vyměření venkovních žaluzií pro zadání do výroby
- 17.07. - 29.07.2023: elektromontážní práce
- 07.08. - 25.08.2023: montáž venkovních žaluzií



Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., jednatel

Fakturační adresa:

labona.cz

Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice

IČ: 038 98 881, DIČ: CZ03898881

Adresa showroom Rosice:

Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice

www.labona.cz