

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 01/2022

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 328751/0100

Odpovědný zástupce objednatele: [redacted]
vedoucí odboru stavebního a ÚP
Ve věcech smluvních: [redacted]
referent odboru stavebního a ÚP

2. ZHOTOVITEL: **ATELIER URBI spol. s r.o.**
Chopinova 301/9, 623 00 Brno

IČO: 26234734
DIČ: CZ26234734, plátce DPH
bankovní spojení: KB Brno -město
číslo účtu: 27-7188670277/0100

zastoupen Ing. arch. Martinou Kabelkovou
jednatelkou

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

tento

dodatek č. 2

kterým se shora uvedená smlouva mění takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Odstavce 1, 2 a 4 beze změny. Odstavec 3 se mění do následujícího znění:

„Dílo bude zpracováno pro celé řešené území. Zakázka bude zpracována v listinné a digitální podobě. Podkladem výkresů grafické části bude státní mapové dílo – katastrální mapa, aktuální stav. Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých výkresů.

Zpracování díla bude rozděleno do etap:

- a) první etapa - zpracování **návrhu změny č. 6** pro veřejné projednání (§ 55a stavebního zákona), včetně **Vyhodnocení vlivu řešení na ŽP (SEA)**, 2x v listinné podobě a 2x na CD nosiči

- b) druhá etapa - podle vyhodnocení výsledků veřejného projednání a pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a dopracování dokumentace SEA, předaných pořizovatelem, **upravení návrhu změny č. 6**, 2x v listinné podobě a 2x na CD nosiči
- c) třetí etapa - podle vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání **upravení návrhu změny č. 6**, který bude určen pro vydání zastupitelstvem (§ 54 stavebního zákona), 3x v listinném vyhotovení a 3x na CD nosiči,
- d) čtvrtá etapa - vyhotovení **úplného znění územního plánu po vydání změny č. 6**. Bude předána v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 4x na CD nosiči v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně vektorových datových vrstev (např. vektorové datové vrstvy v GIS nebo CAD/DGN dle požadavků metodiky MINIS nebo ve struktuře dle datového modelu T-mapy). Při vyhotovení úplného znění ÚP po změně č.6 bude metodika MINIS a datové modely využity přiměřeně. Součástí Změny č.6 není převod ÚP do celostátní metodiky Standard,
- e) v případě potřeby opakovaného veřejného projednání bude před opakovaným veřejným jednáním zpracován upravený návrh a odevzdán také ve 2 listinných vyhotoveních a 2 x na CD nosiči. Cena za tyto práce bude stanovena dodatkem ke smlouvě o dílo.

V průběhu zpracování bude zhotovitel zakázky aktivně spolupracovat s objednatelem a pořizovatelem dokumentace.

Zhotovitel se zúčastní schůzí zastupitelstva města, na jejímž programu jednání bude předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve.

Dílo je provedeno po převzetí (akceptaci) všech jeho etap dle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Jednotlivé etapy Díla jsou provedeny po jejich úplném dokončení a převzetí pořizovatelem - považují se za prokazatelně předané až po písemném potvrzení předávacího protokolu."

II. TERMÍN PLNĚNÍ

Odstavce 1 a 3 zůstávají beze změny. Odstavec 2 se mění do následujícího znění:

„2. Zhotovitel předá objednateli druhou etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. b) nejpozději do 60 dnů od písemného předání pokynů na úpravu návrhu od objednatele.“

Vkládá se nový odstavec 4:

„4. Zhotovitel předá objednateli čtvrtou etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. d) nejpozději do 30 dnů od vydání Změny.“

Následující odstavec je přečíslován na 5, jeho znění zůstává beze změny.

III. CENA PRACÍ

Odstavce 1 a 2 se mění do následujícího znění:

- „1. Cena prací, které jsou předmětem této smlouvy, se sjednává jako smluvní na základě zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou se započtením veškerých vedlejších nákladů, rizik apod., spojených s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Cena může být změněna v případě změny rozsahu prací, např. při potřebě opakovaného veřejného projednání (dodatkem ke smlouvě o dílo).

Cena za zpracování návrhu Změny č. 6 územního plánu, Vyhodnocení vlivu řešení na ŽP (SEA) a vyhotovení Úplného znění po vydání změny č. 6 činí bez DPH 413.000 Kč - (jedná se o cenu nejvýše přípustnou, konečnou).

Zhotovitel je plátcem DPH, k této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění (nyní 21%).

2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná částka bude vyplacena postupně na základě zhotovitelem vystavených faktur, které budou vystavovány po předání a odsouhlasení jednotlivých etap zpracování dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy. Faktury za **dílčí fáze plnění budou činit**

Etap	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Návrh pro veřejné projednání + úprava dle dodatečného podkladu	130 000	157 300
	18 000	21 780
Úprava návrhu po veřejném projednání, k opakovanému veřejnému projednání, účast na OVP	75 000	90 750
Úprava návrhu po opakovaném veřejném projednání, k vydání v zastupitelstvu města	50 000	60 500
Zpracování Úplného znění ÚP po vydání změny č.6	79 000	95 590
Vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA) + přepracování dle dodatečného podkladu	40 000	48 400
	9 000	10 890
+ přepracování dle pokynů na úpravu k opakovanému veřejnému projednání	12 000	14 520
Cena celkem	413 000	499 730

z celkové smluvní ceny uvedené v čl. 3 odst. 1, musí mít náležitosti daňového dokladu, a splatnost se sjednává **30 kalendářních dnů** od data doručení faktury na adresu objednatele.“

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Kapitola beze změny.

Datum podepsání dodatku ke smlouvě:

Ve Žďáře nad Sázavou 27.7.2023




vedoucí odboru stavebního a ÚP
objednatel

za věcnou správnost:



referentka odboru stavebního a ÚP

V Brně ...4. 7. 2023.....



Ing. arch. Martina Kabelková
Atelier URBI spol. s r.o.
zhotovitel