

Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo k SOD/OMM-0372/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Osvětlení a energetické systémy a.s.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 25088092
DIČ: CZ25088092
Číslo účtu: 17212763/0300
Zastoupena: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva
[REDAKCE]
Právní forma, registrace: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4367
[REDAKCE]
(dále též jen jako „Zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0372/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.07.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0372/2023, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. Této Smlouvy v časovém období daném:

- termínem zahájení prací: červenec 2023
- termínem dokončení díla: 31. 8. 2023 (dokončením prací a předáním celého díla).

2. Čl. IV. odst. 3. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. Této Smlouvy v časovém období daném:

- termínem zahájení prací: červenec 2023
- termínem dokončení díla: 3 měsíce od data předání staveniště.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 26.07.2023 pod číslem usnesení 0858-22-2023-OMM-RM

V Praze dne

V Jaroměři dne

Zhotovitel:
Ing. Vítězslav Chmelík,
předseda představenstva

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta