

**DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ**
s názvem

„Nákup autobusu kategorie M2“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.1.2023
pod. č.j. Kupujícího: ZSMV-26590/VZ-2022
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Kupující**“)
číslo Dodatku č. 1: ZSMV-26590-3/VZ-2022

a

KHMC s.r.o.

se sídlem: Palhanecká 635/20, 747 07 OPAVA
IČO: 26821516
DIČ: CZ26821516
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 26735
Datová schránka: np7fnqm
Bankovní spojení: KB-Opava
číslo účtu: 86-6945190277/0100
Zastoupená: Kamilem Hrbáčem, jednatelem
na straně druhé (dále též jen „**Prodávající**“)

obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů sjednání vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na základě žádosti Prodávajícího, kterou je prodloužení doby plnění na dodání 1 ks autobusu kategorie M2, a to o 2 (slovy: dva) měsíce, oproti době plnění sjednané ve Smlouvě, tj. na celkem 8 (slovy: osm) měsíců.

Podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny v čl. 4 Smlouvy a provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem pro změnu závazku jsou okolnosti vyšší moci, které nastaly až po uzavření smluvního vztahu v souvislosti s nepředvídanými událostmi, které Prodávající jednající s řádnou péčí nezpůsobil, nemohl je předvídat ani ovlivnit.

Uvedenými událostmi jsou zemětřesení v Turecku, která začala v únoru 2022 a jejichž následky se začaly projevovat později. Následky zemětřesení vedly k podstatným škodám na dopravních trasách, komunikačních sítích a výrobních zařízeních v postižených oblastech. Důsledkem této ničivé situace je nedostatek výrobních surovin, dochází ke zpomalení dodavatelsko-odběratelských vztahů, což má za následek neočekávaná zpoždění při pořizování surovin a komponentů potřebných pro výrobu autobusových sedadel. Smluvní vztah byl Smluvními stranami uzavřen dne 27. 1. 2023.

- 1.2. Smluvní strany se na základě těchto nepředvídatelných objektivních skutečností, vědomy si bezpodmínečné nutnosti zabezpečit provoz a potřeby Kupujícího, vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět Smlouvy, v souladu s odst. 18.1 Smlouvy, jakož i v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Kupující Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Prodávající Kamil Hrbáč <i>jednatel</i> KHMC s.r.o.