

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 16110

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 94/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1175/2017

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1455/2020

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1232/2022

Číslo dodatku č. 6 objednatele: S/SUSJMK/2023/546

Ev. č. VZ: 638270

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem, jednatel

IČO: 273 38 614
sp. zn. C 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2017, dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2017, dodatku č. 4 ze dne 4. 12. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 13. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

Zdůvodnění:

- Nutnost aktualizovat část projektové dokumentace řešící sanaci skal dle skutečného současného stavu skal.

II.

Na základě dodatku č. 6 budou zpracovány podklady pro zjištění aktuálního stavu skal a v souvislosti se zjištěními bude upravena projektová dokumentace. Termín pro aktualizaci části projektové dokumentace je sjednán do 15. 08. 2023. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.726.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 6 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 6 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 18. 07. 2023

V Brně, dne 28. 07. 2023

.....
Pavel Šrytr

jednatel společnosti
KAP ATELIER s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák

ředitel
Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	
z toho geotechnický průzkum	
z toho dendrologický průzkum	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
Průzkumy a studie celkem	
PDPS	
Vícepráce dle dodatku č. 2	
Vícepráce dle dodatku č. 4	
Vícepráce dle dodatku č. 5	
Vícepráce dle dodatku č. 6	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
CENA CELKEM BEZ DPH	1 726 000

V Praze dne

Petr Šrytr
jednatel
KAP ATELIER s.r.o.