



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému "
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001031

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007538

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

FREIBAU s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/214975, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Demartinky 2561/1, 150 00 Praha

zastoupená: Renatou Svobodovou, jednatel společnosti

IČO: 02094240 DIČ: CZ02094240

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 8c42m3x

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Obchodní 3, Most 434 01

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 342.921,49 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 127.304,64Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **1.799.472,71 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 215.616,85 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 2.015.089,56 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměř**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

FREIBAU s.r.o.
Renata Svobodová
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému			
Objekt:	SO 101 - Most Rabštejn			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	FREIBAU s.r.o., U Dermatinky 2561/1, 150 00 Praha			
TDS:	REP - Rozvojové a ekologické projekty s.r.o., Domažlická 172a, 318 03 Plzeň			
Projektant:	[REDAKOVANÉ]			
Popis změny:				
Změna č.1 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [méněpráce]				
Na základě dohody z KD stavby bylo upuštěno od provedení obnovy vrstvy ACO 11 v plánovaném rozsahu z důvodu jejího stavu a navazující stávající vrstvy ACO směrem k obci Žihle. Dále bylo rozhodnuto o neprovedení obnovy odvodňovacího žlabu v celém jeho rozsahu.				
Změna č.2 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) [vícepráce]				
Na základě jednání z KD stavby bylo dohodnuto :				
1/ odtěžení výkopu pro výstavbu opěrné zdi ve větší výměře než udával VV - změněna skutečnost				
2/ z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti jak na stavbě, tak na části silnice, po které byl veden provoz, bylo přistoupeno k použití bednění základů, zdi a říms, dále bylo rozhodnuto o doplnění drenážního betonu za rubem zdi, dále bylo přistoupeno k řezání asfaltového krytu před pokládkou nového krytu podél zdi				
3/ byla dohodnuta povrchová úprava koryta potoka pod opěrnou zdí, která nebyla předmětem PD				
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.				
	změna v Kč	změna po v % vs SOD		
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	127 304,64	7,07%		
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	342 921,49	19,06%		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		215 616,85 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		45 279,54 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		260 896,39 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 799 472,71 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		1 799 472,71 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		2 015 089,56 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		2 438 258,37 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-127 304,64 Kč	215 616,85 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	342 921,49 Kč		
Tremír	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [REDAKOVANÉ]		[REDAKOVANÉ]	
	TDS: [REDAKOVANÉ]			
	Projektant: [REDAKOVANÉ]	25.07.2023		
Objednatel: [REDAKOVANÉ]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1,			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:							II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému				
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
SO 101 - Most Rabštejn											
4	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	87,000	0,000	-87,000	260,00	22 620,00	0,00	-22 620,00	
21	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	87,000	0,000	-87,000	150,00	13 050,00	0,00	-13 050,00	
22	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	87,000	0,000	-87,000	850,00	73 950,00	0,00	-73 950,00	
23	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	7,300	3,000	-4,300	800,00	5 840,00	2 400,00	-3 440,00	
24	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	7,373	0,000	-7,373	1 932,00	14 244,64	0,00	-14 244,64	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-127 304,64	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - Most Rabštejn										
										169 125,90
6	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	43,500	101,920	58,420	1 245,00	54 157,50	126 890,40	72 732,90
35	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,169	144,009	116,840	83,00	2 255,03	11 952,75	9 697,72
36	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	516,211	2 736,171	2 219,960	18,00	9 291,80	49 251,08	39 959,28
38	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,208	135,048	116,840	400,00	7 283,20	54 019,20	46 736,00
										94 307,59
17	458311131	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního	m3	6,500	14,000	7,500	5 000,00	70 000,00	70 000,00	37 500,00
	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,000	15,790	15,790	402,00	6 347,58	6 347,58	6 347,58
	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	0,000	15,790	15,790	79,00	1 247,41	1 247,41	1 247,41
	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,000	35,760	35,760	544,00	19 453,44	19 453,44	19 453,44
	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,000	35,760	35,760	144,00	5 149,44	5 149,44	5 149,44
	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000	9,060	9,060	2 340,00	21 200,40	21 200,40	21 200,40
	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000	9,060	9,060	182,00	1 648,92	1 648,92	1 648,92
	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	18,000	18,000	97,80	1 760,40	1 760,40	1 760,40
										79 488,00
	114203301	Třídění lomového kamene	m3	0,000	22,500	22,500	388,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00
	465511327	Dlažba z lomového kamene nasucho tl 250 mm	m2	0,000	22,500	22,500	1 420,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00
	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,479	118,979	49,500	784,00	93 279,54	93 279,54	38 808,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										342 921,49
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										215 616,85