

Název akce:

„Výstavba BD 684“

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel	STAVEKO, spol. s r.o.
IČ:	00231231	IČ:	45145580
Vystavil	STAVEKO, spol. s r.o.	Jméno:	Libor Tůma
Specifikace		Počet listů:	
Výkresy		Počet výkresů:	
Přílohy, odkazy	Rozpočet položkový rozpočet změn	Počet listů:	
	Zápis z KD	Číslo KD:	
	Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Příplatek za zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras ze 2% na 3%.

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras EPS 100 S ze 2% na 3%.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušování provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	0,00	29 790,00	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD			0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	29 790,00	0,00	29 790,00

Změna termínu dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podpis

Stanovisko projektanta stavby

po

Zmocněnec zhotovitele:

po

Zmocněnec objednatele:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č. 1

Objekt

07 - Zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras z 2% na 3%

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

Zadavatel:

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

IČ:

00231231

DIČ:

CZ00231231

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu				29 790,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 790,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená		0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená		29 790,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	29 790,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č 1

Objekt

07 - Zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras z 2% na 3%

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Projektant:

Zhotovitel STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	29 790,00
PSV - Práce a dodávky PSV	29 790,00
713 - Izolace tepelné	29 790,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č. 1

Objekt:

07 - Zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras z 2% na 3%

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 790,00000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 790,00000
D		713	Izolace tepelné				29 790,00000
1	K	71314118R	Zvýšení spádu střechy z izolantu EPS 100 z 2% na 3%, vč. delších kotevních šroubu	kpl	1,00000	20 505,60	20 505,60000
2	K	71314119R	Zvýšení spádu teras z izolantu EPS 100 S z 2% na 3%, vč. delších kotevních šroubu	kpl	1,00000	9 284,40	9 284,40000

