

Název akce.

„Výstavba BD 684“

Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel	STAVEKO, spol. s r.o.
IČ	00231231	IČ	45145580
Vystavil	STAVEKO, spol. s r.o.	Jméno	Libor Tůma
Specifikace		Počet listů:	
Výkresy		Počet výkresů:	
Přílohy, odkazy	Rozpočet položkový rozpočet změn	Počet listů:	
	Zápis z KD	Číslo KD:	
	Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Příplatek za vodoměry s dálkovým odečtem

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na vodoměry s dálkovým odečtem.

Uvedená změna a doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné a požadované pro dokončení díla. Současně hodnota této změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce). Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvidatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvidatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	9 360,00	0,00	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD			0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00

Změna termínu dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podpis

Stanovisko projektanta stavby

p

Zmocněnec zhotovitele:

p

Zmocněnec objednatel:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 634. Praha - Suchdol - změnová řešení č. 1

Objekt:

06 - Příplatek za vodoměry s dálkovým odečtem

KSO

Místo

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

Zadavatel

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

IČ:

00231231

DIČ:

CZ00231231

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 360,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 360,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH zákl. přenesená

0,00

21,00%

0,00

sníž. přenesená

9 360,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č. 1

Objekt:

06 - Příplatek za vodoměry s dálkovým odečtem

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	9 360,00
------------------------------------	-----------------

D78 - A.1.4: Technika prostředí staveb	9 360,00
--	----------

D79 - A.1.4.01: Zdravotně technické instalace	9 360,00
---	----------

D84 - A.1.4.1.02: ZTI - Vnitřní vodovod	9 360,00
---	----------

D86 - A.1.4.1.2.02: Armatury	9 360,00
------------------------------	----------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 360,00
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.1

Objekt:

06 - Příplatek za vodoměry s dálkovým odečtem

Místo

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 360,00000
	D	D78	A.1.4: Technika prostředí staveb				9 360,00000
	D	D79	A.1.4.01: Zdravotně technické instalace				9 360,00000
	D	D84	A.1.4.1.02: ZTI - Vnitřní vodovod				9 360,00000
	D	D86	A.1.4.1.2.02: Armatury				9 360,00000
1		A.1.4.1.2.02_012	Vodoměr Q=1,5 m3/hod - příplatek za provedení vodoměru s dálkovým odečtem	ks	26,00000	360,00	9 360,00000

