

Název akce

„Výstavba BD 684“

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o.
IČ:	00231231	IČ:	45145580
Vystavil:	STAVEKO, spol. s r.o.	Jméno:	Libor Tůma
Specifikace		Počet listů:	
Výkresy		Počet výkresů:	
Přílohy, odkazy	Rozpočet položkový rozpočet změn	Počet listů:	
	Zápis z KD	Číslo KD	
	Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Zvýšený rozsah výkopových prací jámy vč. likvidace výkopku

Při zaměření stávajícího terénu na staveništi před zahájením výkopových prací bylo zjištěno, že bude zapotřebí proti smluvnímu rozpočtu zvýšeného rozsahu výkopových prací jámy, výkopek z jámy byl odvezen a likvidován, zhotovitel doložil objednateli vážnými listyky.

Uvedené změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. (6) ZZVZ, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně pak celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. (5) a 6) ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			0,00	0,00	294 519,12	0,00	
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00	0,00	0,00	0,00	
Inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD			0,00	0,00	44 472,39	0,00	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	338 991,51	0,00	338 991,51

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

podpis

Stanovisko projektanta stavby

podpis

Zmocněnec zhotovitele:

podpis

Zmocněnec objednatel:

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.1

Objekt:

01 - Zvýšený rozsah výkopových prací jámy vč. likvidace výkopku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

Zadavatel:

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

IČ:

00231231

DIČ:

CZ00231231

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r o , Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				338 991,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				338 991,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPl zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	338 991,51	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		338 991,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.1

Objekt:

01 - Zvýšený rozsah výkopových prací jámy vč. likvidace výkopku

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	338 991,51
D1 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	294 519,12
D2 - A 1 1 01: Zemní práce	294 519,12
D3 - 001: Zemní práce	294 519,12
D4 - 001: Zemní práce	185 810,07
D5 - 0016: Přemístění výkopů	108 709,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 472,39
VRN5 - Finanční náklady	44 472,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	338 991,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č. 1

Objekt:

01 - Zvýšený rozsah výkopových prací jámy vč. likvidace výkopku

Místo	Datum:	14 7 2023					
Zadavatel:	Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha	Projektant:					
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdbořská 24, Příbram	Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							338 991,50719
D	D1		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				294 519,12006
D	D2		A.1.1 01 Zemní práce				294 519,12006
D	D3		001 Zemní práce				294 519,12006
D	D4		001: Zemní práce				185 810,07336
1	K	131251105.ZP	Hloubení jam objemu do 1000 m3 technologie hloubení jam musí být zohledněna v JC	m3	144,10800	170,42	24 558,88536
	W		"smluvní rozpočet" -773,274		-773,27400		
	W		"skutečnost" 917,382		917,38200		
	W		Součet		144,10800		
2	K	171201231.ZP	Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační zařízení kód odpadu 17 05 04	t	575,89710	280,00	161 251,18800
	W		"smluvní rozpočet"-578,619*1,7		-983,65230		
	W		"skutečnost" 917,382*1,7		1 559,54940		
	W		Součet		575,89710		
D	D5		0016 Přemístění výkopu				108 709,04670
3	K	162751117.ZP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	338,76300	297,85	100 900,55955
	W		"smluvní rozpočet" -578,619		-578,61900		
	W		"skutečnost" 917,382		917,38200		
	W		Součet		338,76300		
4	K	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000 m přes 10000 m / vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	338,76300	23,05	7 808,48715
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				44 472,38713
D	VRN5		Finanční náklady				44 472,38713
5	K	059002000	Ostatní finance - inflační doložka ve výši 15,1 % dle dodatku č.1 ke SOD	%	2 945,19120	15,10	44 472,38713
	W		"pol.1-4" 294519,12006/100		2 945,19120		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba BD 684, Praha - Suchdol - změnová řešení č.1

Objekt:

02 - Výkop rýh pro základové pasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

IČ:

00231231

DIČ:

CZ00231231

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			56 543,63
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			56 543,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	56 543,63	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 543,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko