

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 608/2023

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany :

Objednatel : název : Obec Vlčice
 adresa : Vlčice 95, 790 65 Vlčice
 IČ : 006 36 045
 DIČ : -----
 Bankovní spojení : KB a.s., Jeseník
 číslo účtu : 107-4309590297/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a věcech technických: Ing. Josef Fojtek, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : název: **TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**
 adresa : Na armádě 364, Rynholec, 270 62
 IČ : 498 25 020
 DIČ : CZ49825020
 Bankovní spojení : KB Nové Strašecí
 číslo účtu : 191819530207/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivanem Šretterem, jednatelem společnosti
a
 p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: p. Václavem Tučkem, jednatelem společnosti
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo z důvodu změn v rozsahu díla.

2. Předmět díla - změny

- 2.1 Předmětem změny rozsahu díla **Oprava povrchu dětského hřiště „U Čističky“** je doplnění prací o lemování sportovní plochy profilem JEKL 45x45x2, úprava pozink, vč. kotevni do betonové desky z důvodu ukončení sportovního povrchu do pevné konstrukce.

Smlouva o dílo se mění v následujících částech:

4. Cena díla

- 4.1 Cena je stanovena ve smyslu zákonů č.526/90 Sb. a č. 235/2004 Sb. v platných zněních a je považována za pevnou po celou dobu výstavby termínech této smlouvy.



Cena díla bez DPH dle SoD 608/2023	599 880,00 Kč
Cena dodatečných prací dle rozpočtu v příloze bez DPH	26 652,89 Kč
Cena prací celkem bez DPH	626 532,89 Kč
DPH 21%	131 571,91 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	758 104,80 Kč

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.2 Dodatek ke smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 12.3 Změnit nebo doplnit tento dodatek jsou oprávněni:
- za zhotovitele:
Ing. Ivan Šretter, obchodně technický náměstek a jednatel společnosti
a
p. Václav Tuček, vedoucí výroby a jednatel společnosti
- za objednatele:
Ing. Josef Fojtek, starosta obce
- 12.4 Změny tohoto dodatku ke smlouvě je možný pouze po dohodě obou smluvních stran.

Přílohy : č. 1: Položkový dodatkový rozpočet

21-07-2023
Ve Vlčici dne

V Rynholci, dne 30.6.2023

Za objednatele:

OBEC VLČICE ①
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045

Za zhotovitele:


.....
Ing. Josef Fojtek, starosta obce

.....
Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti

TUBEKO SPORT ②
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

.....
p. Václav Tuček, jednatel společnosti



Dodavatel:  TUBEKO SPORT spol.s r.o IČO: 498 25 020		Rozpočet prací dodatku č. 1 k SoD 608/2023 akce: Oprava povrchu dětského hřiště „U Čističky“				Strana: 1/1	
Položka rozpočtu číslo	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Počet MJ		Cena		Poznámka
			za období	za jednotku	za jednotku	celkem	
	Přípravné a pomocné práce						
	Lemování sportovní plochy profilem JEKL 45x45x2, úprava pozink vč. kotevni do betonové desky	bm	86,00	309,92	26 652,89		
	Celkem cena bez DPH	%	21,00		26 652,89		
					5 597,11		
Celkem cena vč. DPH					32 250,00		

