

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SM2300000422

uzavřené dne 19. 5. 2023 v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

A. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 11
Se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
IČO: 00231126,
DIČ: CZ00231126
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4
č. ú.: [REDAKCE]
Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Jiří Dohnal, radní MČ Praha 11
Zástupce pro jednání ve věcech technických: Kateřina Zimmelová, referent OSM - ÚMČ

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Frelich
Se sídlem: Kosmická 746/19, 149 00 Praha 4 - Háje
Zapsaný: v živnostenském rejstříku u ÚMČ Praha 11 (vznik oprávnění dne 15. 06. 1998)
IČO: 68372981
DIČ: CZ441214070 (není plátcem DPH)
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDAKCE]

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

B. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 smlouvu o dílo č. SM2300000422 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal na svůj náklad zajistit pro Objednatel „**TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - Sanace ploché střechy objektu ÚMČ - spisovna Bohúňova 1553/2**“ a Objednatel se zavázal za tyto činnosti zaplatit sjednanou cenu ve výši 65.000 Kč.

C. ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla **Sanace ploché střechy objektu ÚMČ - spisovna Bohúňova 1553/2** byly po odkrytí stávající střešní konstrukce zjištěny skutečnosti, které mají vliv mj. na délku realizace tohoto díla a tím i dobu provádění činností technického dozoru stavby a koordinátora BOZP.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny za provádění sjednaných činností a termínu v důsledku skutečností uvedených v odst. 1. tohoto článku.

D. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků Smlouvy.
 - 1.1. Článek 6. Doba plnění odst. 6.1. se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

6.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3. smlouvy průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy je od **05/2023 do 07/2023 po dobu 64 kalendářních dní**. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s ohledem na své provozní, organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
 - 1.2. Článek 7. Úplata odst. 7.1. se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

7.1. Sjednaná odměna pro Zhotovitele za výkon TDS a činnost koordinátora BOZP podle této smlouvy odpovídající předpokládanému rozsahu prováděné činnosti při realizaci celého díla činí bez DPH 92.444,44 Kč (slovy: Devadesátdevět tisíc čtyřicet čtyři haléře). Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byla sjednána.

E. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření Dodatku č. 1 schválila RMČ usnesením 0731/31/R/2023 ze dne 20. 7. 2023 a k jeho podpisu je na základě uvedeného usnesení RMČ oprávněn radní MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal.

Praha, 24. 07. 2023

Praha, 24/7/2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

