

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučinská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu
IČ: 00845451, evidenční číslo
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Ivo Mikulica, starosta
Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. MV Stavby Vjačka s.r.o.

Se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
Zastoupena: Milan Vjačka, jednatel
Blanka Vjačková, jednatel
IČ: 28575148
DIČ: CZ 28575148
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 203879828/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Libor Kosub, tel. 605 851 080, e-mail: kosub@stavby-vjacka.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací spojených s rozšířením kapacity mateřské školy v Petřkovicích ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. V průběhu realizace stavebních prací došlo k požadavku objednatele na aktualizaci a změny v otvorových výplních obvodového pláště, dále byly upřesněny některé detaily ve vztahu k zamezení vzniku tepelného mostu, zajištění bezpečnosti budoucích uživatelů – záměna panikových zámků a nouzových dveřních otevíračů za elektromotorické zámky. Dále z důvodu navýšení kapacity třídy v části přístavby je nutno vybudovat nové únikové schodiště, z toho vyplývá i nutnost úpravy opláštění vstupních markýz. Ze strany objednatele vyvstal požadavek na úpravu řešení střechy. Zároveň je nutno odstranit nesoulad mezi projektovou dokumentací a rozpočtem v části ZTI a ÚT. Při realizaci části díla – amfiteátru – byl zjištěn nesoulad mezi předpokládanou skladbou podloží a skutečností. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se tyto práce do předmětu díla doplňují. Práce jsou specifikované v oceněném rozpočtu schváleném smluvními stranami.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu s instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 803 553,79 Kč
Dodatek č. 1	1 424 738,82 Kč
Dodatek č. 2	996 663,34 Kč
Dodatek č. 3	6 778 925,96 Kč
Dodatek č. 4	1 514 006,70 Kč
DPH 21 %	11 868 756,61 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	68 386 645,22 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

**V.
Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 19. schůzi konané dne 25. 7. 2023 pod č. usnesení 233/19.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ivo Mikulica, starosta

.....
Milan Vjačka, jednatel
Blanka Vjačková, jednatel