

Projektová dokumentace
– KTLR - rekonstrukce
oddělení 23

CENOVÁ NABÍDKA NA
ZPRACOVÁNÍ REVIZE
DOKUMENTACE – ZRUŠENÍ
PROVOZNÍ VZDUCHOTECHIKY

ZPRACOVÁNO PRO:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 602 00 Brno
[redacted] investiční oddělení

ZPRACOVAL:

[redacted] obchodní manažer
E: [redacted]
T: [redacted]
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
www.archdesign.cz



1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem cenové nabídky je zpracování revize dokumentace odevzdané dne 6. 6. 2023 ke kontrole objednateli. Důvodem změny je překročení očekávaných investičních nákladů na realizaci záměru. Požadovaná změna objednatelům je zrušení navrženého provozního větrání a zpracování všech návazností do ostatních částí projektu veřejné zakázky „Projektová dokumentace - KTLR - rekonstrukce oddělení 23“.

Rozsah změn:

ASŘ:

- zrušení strojovny VZT vč. všech požárních kapotází dřevěných konstrukcí procházejících strojovnou VZT
- zrušení některých prostupů, překladů pro tyto prostupy, kapotází VZT konstrukcí
- zrušení všech požadavků VZT na ASŘ (otvor ve střeše pro navedení VZT jednotky, zrušení některých výrobků, zrušení ocelové konstrukce pod VZT jednotku, zrušení ocelové konstrukce pro rozvody VZT v podkroví)
- úprava technické zprávy, souhrnné technické zprávy
- úprava rozpočtu a výkazu

VZT:

- zrušení provozního větrání.
- zrušení odtahového ventilátoru od skladu
- zrušení požadavků u VZT jednotky – UT, Ele, MaR, Chl
- zrušení požárních klapků – 9 pkl.
- přepracování technické zprávy, tabulky materiálů, tabulky zařízení, schéma
- promazání výkresů
- úprava výkazu a rozpočtu, přepracování a konverze do RTS výkazu + rozpočtu.
- změna rozvodů – PBŘ

RTCH:

- zrušení potrubí topení i chlazení z 5.NP na půdu
- zrušení otopného tělesa ve strojovně VZT
- zrušení regulačních uzlů pro VZT
- přepočítání otopných těles v 5.NP na větrání přirozené okny
- úprava výkresů, technické zprávy
- úprava výkazu výměr, rozpočtu

PBŘ:

- úprava technické zprávy, úprava výkresů
- nové projednání na HZS při ZSPD na SÚ (předpoklad)

ZTI:

- zrušení dřezu ve strojovně VZT a k němu přivedené vody a kanalizace
- zrušení odvodu kondenzátu od VZT jednotky, zrušení podlahové vpusti ve strojovně VZT
- úprava výkresů, technické zprávy
- úprava výkazu výměr, rozpočtu

SIL:

- zrušení některých požadavků napájení od VZT
- úprava rozvaděče v podkroví (bude menší nástěnný)
- zrušení svítidel ve strojovně VZT
- úprava výkresů, technické zprávy
- úprava výkazu a rozpočtu

MAR:

- zrušení ovládání VZT jednotky
- zrušení některých požadavků na ovládání od VZT a navazujících profesí
- úprava výkresu, technické zprávy
- úprava výkazu a rozpočtu

EPS+SLP:

- zrušení ovládání několika klapek VZT
- úprava výkresů, technické zprávy
- úprava výkazu výměr a rozpočtu

Souhrnný výkaz výměr a rozpočet:

- aktualizace a načtení všech změn profesí a stavařiny do souhrnného výkazu a rozpočtu

Inženýrská činnost

- projednání změny stavby před dokončením s dotčenými DO
- zajištění změn stavby před dokončením

2. NABÍDKOVÁ CENA

výkonová fáze	nabídková cena v Kč
Revize DPS	260.000,- Kč

Cena je uvedena bez DPH.

3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Účast na kontrolních dnech odpovědnou a kompetentní osobou

4. PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

Zahájení prací: do dvou týdnů od podpisu objednávky

Odevzdání PD do 4 týdnů od zahájení a předání podkladů

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po odevzdání revize dokumentace, fakturace celé částky.

6. PLATNOST NABÍDKY

Nabídka je platná do 30. 6. 2023.

V Brně dne 15. 6. 2023



Obchodní manažer