

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002117

Číslo smlouvy konzultanta: 19-344

ze dne 05.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.07.2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5034

Název související veřejné zakázky: „I/38 Havlíčkův Brod JVO – výkon TDI“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen dle OR:
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto dodatku In 15.03.2021 e
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

INFRAM

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ 250 70 282
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem:

Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4

IČO:

053 15 522

DIČ:

CZ05315522

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
vložka 23452

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v provádění výkonu správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci na stavbě „I/38 Havlíčkův Brod JVO“ (dále jen „Stavba“).
2. Dne 01.07.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna předpokládaného počtu dní výkonu vybraných pozic činnosti TDI a navýšení ceny za poskytované služby.
3. Stavba nebyla ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 dokončena a objednatel uzavřel se zhotoviteli Stavby Dohodu o prodloužení termínu pro její dokončení.
4. Z důvodu uzavření Dohody mezi objednatelem a zhotoviteli Stavby dle předchozího odstavce je třeba prodloužit i dobu pro výkon asistenta správce stavby a stavebního dozoru, včetně související technické pomoci.
5. V souvislosti s prodloužením doby výkonu správce stavby a stavebního dozoru, včetně související technické pomoci, je třeba navýšit počet dní výkonu služeb členů jeho týmu a v důsledku toho je třeba i navýšit cenu za poskytované služby.
6. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek II.

Změna doby plnění a rozsahu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany v souladu s bodem 23.1 VOP/ZOP, dohody na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění - v tom smyslu, že plnění dle Smlouvy bude **poskytováno konzultantem do 10/2024**.
2. Z důvodu prodloužení doby poskytovaného plnění se smluvní strany dohodly na změně, resp. na navýšení, předpokládaného počtu dní u vybraných pozic v týmu konzultanta, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. V souvislosti s navýšením počtu dní u vybraných pozic konzultanta dle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na změně čl. II., odst. 1 Smlouvy – Cena za poskytované služby - v tom smyslu, že celková cena se navýšuje **o částku 13.154.200,- Kč** (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb
5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI" po projednání s ŘSD

„I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI " - Dotatek k SSD č. 2

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Počet dní dle D01	NAVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ Dodatkem č. 2	CELKEM s Dodatkem č. 2
A)				
Správce stavby (= počet týdnů)	193	-9	38	222
Tým správce stavby/asistenta správce stavby:				
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	924	-9	201	1 116
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	328	-55	153	426
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	64	0	128	192
Koordinátor BOZP	861	0	229	1 090
A) Celkem	CELKEM			
B) Technická dozorčí správa				
Asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	738	0	79	817
Pomocný asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	738	-65	0	673
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	738	118	270	1 126
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	738	-118	186	806
Asistent specialista geotechnika	252	172	205	629
Asistent specialista geodet ÚOZI	861	-172	0	689
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	250	412	320	982
Asistent specialista trubní vedení	180	-134	75	121
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	180	-149	51	82
Právník	180	0	50	230
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM			
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci				
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	20	6	28	54
Expert - pozemní komunikace	25	-5	28	48
Expert - produktovody	15	0	14	29
Expert - elektrotechnická zařízení	15	0	14	29
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM			