



DODATEK č. 3
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001020/20**

Číslo smlouvy zhotovitele: 200137

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a

I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Morava – RD zakázky většího rozsahu

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 07. 2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001020/20, číslo smlouvy Zhotovitele: 200137 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“) na stavby silnic „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice –

severní obchvat“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění, a to z důvodu nutnosti vyhotovení další související dokumentace dle požadavku Odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, a dále dne 15. 02. 2023 Dodatek č. 2, jímž došlo ke změně Doby plnění dle Smlouvy, a to z důvodu průtahů ve správním řízení.

Smluvní strany se dohodly na navýšení Ceny za poskytování plnění ve vztahu k Dílčí části ceny – *Technická pomoc objednateli*, a to v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných prací (viz níže), jejichž potřeba vznikla v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí a odborností nemohly předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy.

Konkrétně se jedná o nutnost zapracování změn v katastru nemovitostí, k nimž došlo po odevzdání čistopisu DÚR, do projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“. V rámci poskytování technické pomoci objednateli dojde k aktualizaci katastrálních podkladů v částech B, C a D projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „I/11 Opava, Komárov, jižní obchvat“, přičemž nebudou opravovány související dokumentace (část F) včetně záborového elaborátu (k upravené žádosti bude namísto záborového elaborátu použit pouze aktualizovaný soupis pozemků). Veškeré změněné přílohy budou předány Objednateli ve 4 vyhotoveních do **31. 07. 2023**.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 3 mění odst. 1. Článek II. *Ceny za poskytování plnění*, ve znění Dodatku č. 1 následovně:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
<i>16 836 460 Kč</i>	<i>3 535 656,60 Kč</i>	<i>20 372 116,60 Kč</i>

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
<i>9 300 920 Kč</i>	<i>1 953 193,20 Kč</i>	<i>11 254 113,20</i>

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 011 000 Kč	422 310 Kč	2 433 310 Kč

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 878 440 Kč	604 472,40 Kč	3 482 912,40 Kč

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
800 500 Kč	168 105 Kč	968 605 Kč

Technická pomoc objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 845 600 Kč	387 576 Kč	2 233 176 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
16 934 060 Kč	3 556 152,60 Kč	20 490 212,60 Kč

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
9 300 920 Kč	1 953 193,20 Kč	11 254 113,20

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 011 000 Kč	422 310 Kč	2 433 310 Kč

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
2 878 440 Kč	604 472,40 Kč	3 482 912,40 Kč

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
800 500 Kč	168 105 Kč	968 605 Kč

Technická pomoc objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 943 200 Kč	408 072 Kč	2 351 272 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Dodatku č. 3.


- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:
- Oceněný soupis prací


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



I/11 Opava, Komárov, jižní obchvat

(technická pomoc - aktualizace DÚR)

stupeň: DÚR, IČ k ÚR - technická pomoc - aktualizace DÚR na vyžádání StÚ (aktualizace katastrálního podkladu)
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 07/2023
vypracoval: 



SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE

**139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice -
severní obchvat, DÚR/IČ**

(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. dohody 01UK-003366)

