

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1880/2023  
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-1880/2023

a

**SEŽEV-REKO a.s.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

IČO: 469 04 859 DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4785

bank. spojení: xxx, Brno č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

SEŽEV-REKO a.s., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 222 009\_00

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava přejezdů v úseku Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou - přejezd P6810**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (č. E639-S-1880/2023 u Objednatele) ze dne 5. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodu dodatečné výroby atypických přejezdových panelů v konstrukci přejezdu, se smluvní strany dohodly na prodloužení celkové lhůty pro dokončení díla.

Článek **3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.7 nahrazuje novým textem, který zní:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel 01.08.2023

Zhotovitel 31.07.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
**Správa železnic, státní organizace**

Ing. Josef Rezek  
předseda představenstva  
**SEŽEV-REKO a.s.**