

Změnový list č.1

Zakázka: **Stavební úpravy budovy Tavírna 342 - Změnový list č.1**

Místo **Český krumlov**

Objednatel: **SOŠZ a SOU**
Tavírna 342
38101 Český Krumlov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Pavel Petrášek**
38301 Hracholusky 38

IČ: 88628621
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	67 365,20
PSV	3 181,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 546,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 546,70 CZK
Základní DPH	21 %	14 815,00 CZK

Zaokrouhlení **0,30 CZK**

Cena celkem s DPH **85 362,00 CZK**

v **Hracholuskách**

dne

31.07.2023


Petrášek Pavel
 Hracholusky 38
 38301 Hracholusky

Za zhotovitele


 Střední odborná škola a učiliště
 Český Krumlov, Tavírna 342
 38101 Český Krumlov, IČ: 60571221

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			66 284,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 081,20
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 181,50
Cena celkem					70 546,70

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Tavrna 342 - Změnový list č.1
O:	Český krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				66 284,00
	1 612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	292,00000	499,00	145 708,00
	2 612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn, v rozsahu plochy přes 30 do 50% s cel. přeštuko.	m2	292,00000	-272,00	-79 424,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 081,20
	3 978042208R00	Odstranění KZS minerál.izolace tl. 80mm bez omítky • Odstranění minerální izolace v dřevěné stěně v 2. NP	m2	10,60000	102,00	1 081,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 181,50
	4 762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení • Demontáž stěny v 2. NP	m2	12,60000	252,50	3 181,50
		3,6 x 3,5				