

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1438/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 022119A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

statutární orgán:

zastoupená:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady

[redacted], generálním ředitelem, na základě

plné moci ze dne 22. 11. 2022

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

46347526

DIČ:

CZ46347526

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění inženýrské činnosti a také

geodetického zaměření na akci: „**VN Švihov – bezpečnostní opatření při ekologické havárii**“ ze dne 6. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu plnění a změna fakturačních podmínek z důvodu potřeby projednání navržených variant na straně objednatele.

II.

Tento dodatek č. 3 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:

- **Předání CD s daty z provedeného geodetického zaměření:**
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- **Předání konceptu DUR zástupci objednatele:**
nejpozději do 30. 6. 2023.
- **Zahájení IČUR:**
ihned po obdržení písemné výzvy objednatelem
- **Předání čistopisu DUR zástupci objednatele a dokončení IČUR:**
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatelem.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 4. se mění následovně:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí a jedné konečné faktury – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“). První dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí konceptu DUR zástupcem objednatele, a to do výše [REDAKCE] bez DPH. Druhá konečná faktura bude vystavena po předání IČUR a čistopisu DUR zástupci objednatele, a to ve výši [REDAKCE] bez DPH. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí příslušné části díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí části díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí části díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě plné moci
ze dne 22. 11. 2022
AQUATIS a.s.