

CES:
CV004019 Březno, Kopeček, rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Žižkova 196/278, 400 04 Trmice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1460
zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 25458426
DIČ : CZ25458426
bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1077005904/5500
telefon : [REDACTED]
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED], technik staveb.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem se mění Čas plnění Čl.3.2 takto:

Dokončení stavby do 31.12. 2023.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

CES:

CV004019 Březno, Kopeček, rekonstrukce vodovodu

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Nejsou.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne

Objednatel:

18-07/2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Spicak
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vítězslav Chalupa
předseda představenstva
Severočeská stavební společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2023

Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s., Žižkova 196/278, 400 04 Trmice

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Teplice

Datum: 26.06.2023

Název akce:

CV004019 Březno, Kopeček, rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ne
	na jinou část smlouvy:	ne

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu vyjednávání vstupu na pozemek, jež současný majitel neumožňuje, není možné zahájit stavební práce potřebné k realizaci díla.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**+ 0,00 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): 162 (stošedesát dva) dnů
Bez dopadu na prodloužení lhůty

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.12. 2023

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 10.7.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

12 -07- 2023

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

12 -07- 2023

datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

12 -07- 2023

12 -07- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.