

Změnový list č. 1 ze dne 27. 7. 2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - TDS		
Číslo smluvního vztahu:	11/11/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Ing. Ladislav Hovorka (IČO: 12061387)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Budovatelů 2929/152, 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/ objednatel /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /příkazní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 387 000,- Kč bez DPH (468.270,- Kč s DPH).			
<u>Nové řešení:</u> Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 417 000,- Kč bez DPH (504.570,- Kč s DPH).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Navýšení ceny za práce a výkony inženýrské činnosti z důvodu prodloužení doby a navýšení ceny realizace. Navýšení bylo vypočítáno na 30 000,- Kč bez DPH (36 300 Kč,- s DPH) což je necelých 8 % z původní ceny za práce a výkony inženýrské činnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	468 270,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	36 300,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	504 570,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z předání a převzetí díla a z kolaudačního řízení.
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.7.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 31.7.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27. 07. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

27. 07. 2023

Příloha

Žádost o kompenzaci nákladů

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Magistrát města
Odbor investic

Radniční 1 / 2

434 69 MOST

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Hovorka

Most dne
19. 7. 2023

Žádost o kompenzaci části nákladů při výkonu IČ

Na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 11/11/2022 z 23.5.2022 jsem zajišťoval výkon inženýrské činnosti na akci

Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě

Celkový čas plnění IČ se odvíjel od doby realizace stavby podle smlouvy o dílo se zhotovitelem včetně lhůty pro odstranění vad a nedodělků a pro kolaudaci stavby. Podle smlouvy o dílo měla být stavba dokončena na konci roku 2022 s předáním na počátku letošního roku.

Doba realizace ve skutečnosti probíhala až do června letošního roku, závěrečná kontrolní prohlídka s kladným výsledkem pro vydání kolaudačního rozhodnutí proběhla dne 18. 7. 2023. Prodloužení doby realizace tedy činí více než 5 měsíců.

V průběhu realizace byla mimo to řešena řada stavebních úprav a změn, které znamenaly navýšení ceny stavby o cca 16 %.

Výše uvedené skutečnosti vedly k poměrně výraznému zvýšení mých nákladů, spojených s výkonem inženýrské činnosti na stavbě. Dovoluji si proto tímto požádat o částečnou kompenzaci těchto nákladů, kterou navrhuji ve výši 30 000,- Kč bez DPH, což je necelých 8 % z původní dohodnuté ceny za výkon IČ:

Původní cena bez DPH 387 000,- Kč

Návrh navýšení 30 000,- Kč

Návrh celkové ceny bez DPH 417 000,- Kč

Děkuji, s úctou

Ing. Ladislav Hovorka

Ing. Ladislav HOVORKA
Budovatelů 2929
434 01 MOST
IČ: 120-61 387

Telefon:
+420 602 446 485

e-mail:
lhovorka@volny.cz
hovorkaladislav@seznam.cz

IČ:
12061387

DIČ:

Bankovní spojení:
KB Most č. účtu 42443491/0100