

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021 – 2022/45

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 26.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

1.2 Zhotovitel:1.JHS s.r.o.

se sídlem: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem , spisová značka oddíl C , vložka 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec č. ú. 253520485/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro
provádění stavby je [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.3 .

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. CENA DíLA – MĚNÍ SE

Původní cena SOD :

11 325 007,71 Kč bez DPH	2 378 251,62 Kč DPH 21%	13 703 259,33 Kč včetně DPH
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Dodatek č. 3:

200 342,84 Kč bez DPH	42 072,00 Kč DPH 21%	242 414,84 Kč včetně DPH
-----------------------	----------------------	--------------------------

NOVÁ CENA CELKEM :

11 525 350,55 Kč bez DPH	2 420 323,62 Kč DPH 21%	13 945 674,17 Kč včetně DPH
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.2.4. Stávající článek XVII. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.3.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.3 :

1. ZL č.3

2. Rozdílový rozpočet – Soupis víceprací a méněprací

3.4 Tento Dodatek č.3 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 12.06.2023

Objednatel:

.....

Ing. Bronislav
generál

Severočeská vodárenská společnost a.s.

1.JHS s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
416 00 Teplice, Přítokská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

1.JHS s.r.o. ③
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2023	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s.			Datum: 21. 06. 2023	
Název akce: CL 007 175 Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	viz. Příloha č. 1 – změnový rozpočet			
	na výkresy:	viz. Příloha č. 2 – situace, kladečské schéma			
	na rozpočtové podklady:	viz. Příloha č. 3 – geologický posudek			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
1. Vodovod – vícepráce/méněpráce					
Při provádění vodovodního řadu V1 je zjištěno, že v kladečském výkrese a rozpočtu nejsou zahrnuty některé tvarovky, které jsou nutné pro řádnou realizaci vodovodního řadu V1, V2 a V3. Proto je nutné tyto tvarovky doplnit.					
2. Výměna výkopku – vícepráce/méněpráce					
Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřídění bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zpráva geologa (viz příloha) konstatuje, že výkopek na vodovodním řadu V1 délky 151 m (0,0000-0,10762) a kanalizační stoce S2 délky 107 m (0,00000-0,10762) není vhodný ke zpětnému zásypu a je nutná 100 % výměna.					
3. Dodávka a montáž obručníků 40 ks - vícepráce					
Původní projektová dokumentace předpokládala zachování stávajících obručníků. Jelikož se stávající napojovací bod a trasa vodovodního řadu V1 nachází pod stávajícími obručnýmiky, je nutné staré vybourat a nahradit novými.					
Důvod vícepráce/méněprá ce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Původní cena :		11 087 410,00 Kč + DPH			
Dodatek č. 1 (VCP/MCP):		+ 237 597,71 Kč + DPH			
Dodatek č. 2 (termín):		0,00 Kč + DPH			
Ocenění změny (dodatek č. 3):		+ 200 342,84 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
11 525 350,55 Kč + DPH			0		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 200 342,84 Kč bez DPH , tj. 1,81 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 346 506,50 Kč bez DPH , tj. 3,13 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 146 163,66 Kč bez DPH , tj. - 1,32 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 466 748,96 Kč bez DPH , tj. 13,23 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 1 028 808,41 Kč bez DPH , tj. - 9,28 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 495 557,37 Kč bez DPH , tj. 22,51 % nabídkové ceny.					
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 437 940,55 Kč bez DPH , tj. 3,95 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, geologický posudek): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 24.4.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

24.4.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

24.4.2023

Zástupce objednatele:


Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 24.4.2023

Datum 25.4.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

VIZ DETAIL PŘÍPOJKA PRO č.p. 2074



0 02 REKONSTRUKCE V: 2011.01.01.

0:21 VODOVODNÍ RADY

SYNOFLEX DN 100
FFR KUS 125/100

FFR DN 250/200 + 200/125

RAAD IN 100

DN 250/150
DN 150

FF KES DN 450/300
SPDOKA SYNDFLEX DN 450

ST. ŘAD
LT DN 150

10 02 1 VODOVODNÍ RADY

Year	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

10,6m

E KUS DN 250
SOUPĚ PŘ. DN 250

J. 2 PODĚBRAD

J. Z PODĚBRAD

2x DN 300

02.3 VODOVODNI RAD VS

Case	Age	Sex	Site	Pathologic	Survival
1	60	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
2	65	F	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
3	68	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
4	70	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
5	72	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
6	75	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
7	78	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
8	80	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
9	82	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
10	85	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
11	88	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
12	90	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
13	92	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
14	95	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
15	98	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
16	100	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
17	102	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
18	105	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
19	108	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
20	110	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
21	112	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
22	115	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
23	118	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
24	120	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
25	122	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
26	125	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
27	128	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
28	130	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
29	132	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
30	135	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
31	138	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
32	140	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
33	142	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
34	145	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
35	148	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
36	150	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
37	152	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
38	155	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
39	158	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
40	160	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
41	162	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
42	165	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
43	168	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
44	170	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
45	172	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
46	175	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
47	178	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
48	180	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
49	182	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
50	185	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
51	188	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
52	190	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
53	192	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
54	195	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
55	198	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
56	200	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
57	202	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
58	205	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
59	208	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
60	210	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
61	212	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
62	215	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
63	218	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
64	220	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
65	222	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
66	225	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
67	228	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
68	230	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
69	232	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
70	235	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
71	238	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
72	240	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
73	242	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
74	245	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
75	248	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
76	250	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo
77	252	M	Stomach	Adenocarcinoma	10 mo

KLADEČSKÝ VÝKRES

