

DODATEK Č. 01 K LC NAD ŠKOLOU

ze dne 21. 11. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 5811500247/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ 46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená:

Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva

Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

Lydií Zájedovou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu: 36302641/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě LC Nad Školou (dále jen „*dodatek*“):

I.

úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Nad Školou**, evidenční číslo zakázky **S941/2022/525**, a to dle projektové dokumentace **LC Nad Školou – projektová dokumentace** vypracované společností **TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**
2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny čl. II. Předmět smlouvy. Předmětem dodatku je zrušení celého objektu SO 102.1 – Lesní sklady. Objekt se nachází v km 0,450 – 0,500, kde mělo dojít k rozšíření navrženého profilu komunikace o deponii s šířkou 10,0 m, příčným sklonem 3 % a zpevnění vrstvou záhozu z LK tl. 400 mm s prosypem šterkem fr. Š 32/63 tl. 100 mm, a s krajnicí tl. 0,25 m ve sklonu 8 %. Tento objekt se na žádost místně příslušného revírníka nebude provádět z důvodu nepotřebnosti.
Cena dle smlouvy: 9.608.742,93 Kč bez DPH
Cena MP: - 597.382,73 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena: 9.011.360,20 Kč bez DPH
3. S ohledem na znění čl. III. odst. 4 smlouvy, mělo dojít k předání staveniště dne 3. 10. 2022. K předání staveniště došlo dne 28. 11. 2022. S ohledem na znění čl. III. odst. 4 smlouvy se smluvní strany dohodly na posun termínu realizace díla.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1, věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 9 011 360,20 Kč (slovy devět milionů jedenáct tisíc tři sta šedesát korun českých a dvacet haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se mění čl. III. odst. 4, věta první smlouvy, která nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 25. 8. 2023.“

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet MP

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
EKOSTAVBY Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
EKOSTAVBY Brno, a.s.