

Dohoda o vyčlenění části plnění ze Smlouvy o dílo č. OR/22/23637

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Aleš Pachman** nebo
Ing. Pavel Jakubec
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Pardubice**
č. ú.: **220430336/0300**
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: **Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**
zastoupen: **Ing. Alešem Krupkou**, prokuristou
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. František Groulík, hlavní stavbyvedoucí a **Martin Pařava, DiS.**,
stavbyvedoucí
Bankovní spojení: **ING Bank N.V.**
č. ú.: **1000564927/3500**
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Článek I.

Úvodní ustanovení

Strany dohody uzavřely dne 18. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. OR/22/23637 na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová“ a následně smluvní dodatky č. 1 – 2 (dále jen „Smlouva“). Předmětem této dohody je vyčlenění části plnění ze Smlouvy spočívající v biologické rekultivaci pětileté (dále také jen „údržba zeleně“) ze Smlouvy do samostatného dokumentu – této dohody.

Článek II.

- Smlouva, resp. rozpočet stavby, který je její nedílnou součástí jako příloha, obsahuje položky s kódem R.0003 a R.0004 - BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ, jedná se o:
 - Náhradní výsadba podél silnice II/362 Polička - Jedlová (SO 802) – 797 902,45 Kč bez DPH,
 - Náhradní výsadba - v obci Jedlová (SO 802) – 807 414,96 Kč bez DPH.
- Textová část dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s názvem Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová zpracovaná společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla předmětná Smlouva uzavřena, v souvislosti s položkami uvádí text:

„Následná péče o dřeviny

Následná péče je nezbytnou součástí prací, nemá-li dojít k znehodnocení nově založené zeleně. Následná péče je navržena na 5 let.“

3. Termín plnění zachycený v Článku III. Smlouvy je stanoven pro stavební část díla takto: „nejpozději do 100 stavebních dnů od předání staveniště“. Dále je zde samostatný termín, a to 60 kalendářních dnů po předání dokončené stavby, pro odevzdání Zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen. Údržba zeleně separátně stanovený termín nemá.
4. Účelem této dohody je odstranění termínového rozporu mezi ujednáním Smlouvy a projektovou dokumentací, které stranám této dohody umožní transparentní finanční ukončení projektu. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy sjednanou podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, když věcný rozsah plnění spočívající v položkách uvedených v Článku II. odst. 1. této dohody se nijak oproti Smlouvě nemění a nemění se ani celková cena plnění sjednaná Smlouvou.

Článek III.

1. Smluvní strany tímto potvrzují zájem na provedení údržby zeleně po celou dobu předepsanou projektovou dokumentací, tzn. 5 let od její výsadby. Skutečnost, že toto trvání bylo stranám od počátku známo, smluvní strany nijak nerozporují.
2. Smluvní strany tímto ujednávají, že zhotovitel bude pro objednatele provádět údržbu zeleně tak, jak je stanoveno v PDPS (a rozpracováno v RDS, kterou zpracoval zhotovitel), tedy po dobu 5 let od její výsadby, na základě této dohody namísto původní Smlouvy. Objednatel se zavazuje za provedené plnění poskytovat zhotoviteli úplatu ve výši, jak tato vyplývala ze Smlouvy, tj. jak je uvedeno v čl. II odst. 1 této dohody. Na plnění z této dohody se ujednání Smlouvy užijí obdobně, není-li touto dohodou výslovně ujednáno jinak.
3. Oproti ujednání Smlouvy se nově stanovuje způsob fakturace položek údržby zeleně tak, že zhotovitel je oprávněn fakturovat **ročně** poměrnou část příslušné položky. Rozhodným dnem pro počítání fakturačního období je den převzetí provedené výsadby, jejíž údržbu má zhotovitel zajišťovat, objednatelem, tak jak převzetí proběhlo dle Smlouvy.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této dohody nejsou dotčena práva ze záruky za dílo v části provedené výsadby v rozsahu, v jakém má její údržbu na základě této dohody zhotovitel zajišťovat.
5. V důsledku uzavření této dohody se smluvní cena uvedená v čl. II Smlouvy snižuje o částku 1 605 317,41 Kč bez DPH. Ve Smlouvě uvedené částky DPH a ceny vč. DPH se snižují o výši matematicky odpovídající změně smluvní ceny (základu daně).
6. Pro finanční záruku dle čl. IV. Smlouvy se ujednává, že její výše v důsledku uzavření této dohody neklesne pod úroveň nastavenou před její účinností. I do budoucna tak bude základem pro výpočet výše finanční záruky smluvní cena díla dle Smlouvy před změnou učiněnou touto dohodou.

Článek IV.

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této

dohody nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

3. Dohoda se uzavírá elektronicky.
4. Návrh dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 6. 2023 a schválen usnesením číslo R/1751/23.
5. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Skanska a.s.

Ing. Aleš Krupka
prokurista