

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na stavební práce**  
**„Regenerace Sídliště nad Lužnicí – etapa III“**

číslo smlouvy objednatele: **SD/00663/2022**

číslo smlouvy zhotovitele: **2225**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**MĚSTO TÁBOR**

se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor  
IČO: 00253014  
DIČ: CZ00253014  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,  
č.ú.: 9021-701427349/0800  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík  
zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
dozor investora: PŠV stavby s.r.o.  
(dále jen „**Objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

**PL BEKO s.r.o.**

se sídlem Olší 20, 391 61 Opařany  
IČO: 280 76 826  
DIČ: CZ28076826  
obchodní rejstřík: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 15857  
bankovní spojení: xxxxxx xxxxxx xxxxx, x.x.  
zástupce pro věci smluvní: xxxxxx xxxxx, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx  
stavbyvedoucí: xxx. xxxxxx xxxxx  
obor autorizace: xxxxxxxxxxx xxxxxxx, číslo aut.: xxxxxx  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají  
tento dodatek č.2

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 23.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa III.**“ (dále jen „**Smlouva**“). Dne 24.3.2023 byl uzavřen dodatek č.1, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1, č.2, č.3, č.4.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení předmětu plnění díla dle smlouvy o dílo.

### III.

#### Změna čl. IV DOBA PLNĚNÍ

Dohodnuté dílo nelze realizovat v původně stanoveném termínu dle smlouvy o dílo. Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění řádně pokračovat v provádění stavebních prací, proto se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního předmětu plnění. **Na základě těchto skutečností se tímto dodatkem mění část čl. IV. DOBA PLNĚNÍ ze smlouvy o dílo takto:**

- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla do **maximálně 180 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací**, přičemž po dobu zimní technologické přestávky lhůta pro realizaci díla neběží (tj. běh lhůty se po tuto dobu přerušuje – viz čl. 4.2. smlouvy)

Termín vychází z objektivně stanoveného skluzu stavebních prací vzniklého v důsledku nutnosti koordinace zakázky:

- s přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy (plynovodu) realizovaným provozovatelem distribuční soustavy společností EG. D, a.s.
- se souběžně prováděnou stavbou města Sezimovo Ústí s názvem „Sezimovo Ústí, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace ve Vítkovecké ulici“.

Dále změna termínu dokončení předmětu plnění díla ze smlouvy o dílo vychází z dodatečných požadavků objednatele, které byly předmětem dodatku č.1 a požadavků objednatele na rozšíření sadových úprav a mobiliáře. Dopad cen sadových úprav a mobiliáře bude řešen dalším dodatkem po jejich ocenění.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 809/16/2023 ze dne 31.7.2023.

Za Objednatele: 1.8.2023

Za Zhotovitele: 1.8.2023

.....  
Ing. Štěpán Pavlík,  
starosta  
objednatel

.....  
xxxxx xxxx  
jednatel  
zhotovitel