

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev.č. objednatele : SD/2022/0931/1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ 00262340
zápis v OR: nezapsané v OR
zastoupen: JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka
ve věcech smluvních: JUDr. Marek Řeháček, tajemník; Ing. Martina Vacková vedoucí KT
ve věcech technických: Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Milan Šourek, správce budov
dále objednatele zastupují: Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
č. účtu: 121-451/0100
telefon: 483 357 111 infolinka
Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Milan Šourek 607 941 595

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název: **Pozemní stavitelství s.r.o.**
sídlo: Ruprechtická 538/24,460 01 Liberec
korespondenční adresa: Ruprechtická 538/24,460 01 Liberec
IČ: 27298370
DIČ: CZ27298370
zápis v OR: u KoS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23 220
zastoupen: Sejkorová Ivana, jednatel
ve věcech smluvních: Sejkorová Ivana, jednatel
ve věcech technických: Ing. František Bachtík, technik
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-2573580267/0100
telefon: 602189234

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I. Předmět Dodatku č.1

1) Úprava článku č. 2 smlouvy - Předmět smlouvy

se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány a vyčísleny v přílohách č. 1 – 5 dodatku.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Změna článku č. 3, odst. 3.1 smlouvy - Cena za dílo

Původní text

3.1

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH: 1.547.728,76Kč
DPH 21 %: 325.023,04Kč
Cena celkem včetně DPH: 1.873.751,80Kč

[slovy:

Jedenmilionosmsetsedmdesáttřítisícisedmsetpadesátjednakorunačeskáosmdesáthaléřů]

se nahrazuje textem

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH: 1.525.699,78

Od ceny díla bude odečtena Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění smlouvy ze strany zhotovitele, která činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu, která v tomto případě činí za 11 dní prodlení celkem 34 050,03 Kč

Cena celkem bude snížena o smluvní pokutu: 34.050,03 Kč

Cena celkem po odečtení smluvní pokuty: 1.525.699,78 Kč
DPH 21 %: 320.396,95 Kč
Cena celkem po odečtení smluvní pokuty včetně DPH: 1.846.096,73

[slovy: jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc devadesát šest korun sedmdesát tři haléře]

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0931, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky, prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

<i>Přílohy:</i>	<i>č. 1</i>	<i>rekapitulace zakázky, více a méněprací, dílčích fakturací a penále</i>
	<i>č. 2</i>	<i>změnový list I. NP</i>
	<i>č. 3</i>	<i>změnový list II. NP</i>
	<i>č. 4</i>	<i>změnový list III. NP</i>
	<i>č. 5</i>	<i>změnový list IV. NP</i>

Jablonec nad Nisou, dne:

dne:

objednatel:
Statutární město Jablonec nad Nisou

zhotovitel:

Ing. Martina Vacková,
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Ivana Sejkorová
jednatel

JUDr. Marek Řeháček
tajemník

*Za věcnou správnost:
Bc. Eva Peukertová
Vedoucí oddělení vnitřní správy*