

# Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku  
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1516/2019**

ISPROFOND: 5213520020

a

**1. EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

**2. GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele

**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

**3. Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Prha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva



účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1524.9120425JST**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 17 a 35.

U ZL č. 17 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 a § 100 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] (z toho dle § 100 se jedná o vícepráce ve výši 70 492,53 Kč) a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE], což představuje navýšení o 0,53 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 35 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o 0,12 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany prohlašují, že celé Dílo bylo stavebně dokončeno dne 31.03.2023. Smluvní strany se vzhledem k administrativní náročnosti vyřízení změnových listů dohodly, že se lhůta pro dokončení Díla neprodlužuje. Objednatel se zavazuje, že změnové listy zadministruje nejpozději do 31.10.2023.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### **I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

#### **1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 17 a 35 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17**

[REDAKCE] bez DPH

**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17**

[REDAKCE] bez DPH

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35**

[REDAKCE] bez DPH

**Celková změna nákladů dle ZL č. 17 a 35:**

**9 636 968,74 Kč bez DPH**

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:                 | 1 471 788 834,81 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila:      | 1 475 080 366,42 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila:      | 1 504 307 205,92 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila:      | 1 525 077 241,50 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila:      | 1 527 052 702,56 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila:      | 1 537 021 746,44 Kč bez DPH               |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila:      | 1 598 465 622,93 Kč bez DPH               |
| <b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí:</b> | <b><u>1 608 102 591,67 Kč bez DPH</u></b> |

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, ve znění předchozích dodatků, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 8.

## 2) Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## 3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

### 21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (pro účely této Smlouvy se nepoužije)
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1516/2019**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120425JST**, ve znění přechodných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je tato příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): **Smluvní cena Díla – nové znění dle Dodatku č. 8**

Za Objednatele:  
V Praze

   
01.08.2023 12:01  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:  
V Pardubicích

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.07.27  
09:49:18 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady, na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s

V Praze

 Podepsal   
Datum: 2023.07.19  
09:04:51 +02'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci generálního  
ředitele, GJW Praha spol. s r.o.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.27  
09:48:46 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze

 Digitálně  
podepsal   
Datum:  
2023.07.24  
12:42:25 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha8a.s.

 Digitálně  
podepsal Ing.  
Datum: 2023.07.21  
17:19:49 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## Smluvní cena Díla

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na Zhotovení stavby