



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Vodovod a kanalizace Krusičany“ ze dne 13. 4. 2022

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou


Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou
Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904
DIČ: CZ00232904


Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: kadrnozka@mestoty nec.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

 TDI: Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

II. EVT Stavby s.r.o.


Zastoupená: Josefem Kuncem, jednatelem
Se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČO: 25260766
DIČ: CZ 25260766

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 10842

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoba oprávněná za vedení stavby



Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

- I.1. Předmětem dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Vodovod a kanalizace Krusičany“ uzavřené dne 13. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
- I.2. Změna závazku ze Smlouvy je realizována v rozsahu změny podmínek ukončení Smlouvy.
- I.3. Veškeré pojmy uváděné v dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.

II. Úprava podmínek ukončení Smlouvy

- II.1. Objednateli se ke dni uzavření dodatku nepodařilo zajistit finanční prostředky na předmět plnění Smlouvy. S ohledem na to, že smluvní strany mají i nadále zájem realizovat plnění Smlouvy, dohodly se na úpravě podmínek ukončení Smlouvy v případě nezajištění finančních prostředků na předmět plnění Smlouvy Objednatelem.
- II.2. Změna závazku ze Smlouvy v rozsahu úpravy ukončení Smlouvy je realizována v souladu s § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy
- II.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. XIII. Smlouvy obsahuje nový odst. XIII.9, který zní následovně:

„V případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla a nepředá Zhotoviteli staveniště do 30. 6. 2028, Smlouva ke dni 1. 7. 2028 zaniká a žádné ze smluvních stran v tomto případě nevzniká nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.“

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

Týnec nad Sázavou dne dle
elektronického podpisu



Digitálně
podepsal Martin
Kadrnožka
Datum: 2023.06.28
15:02:35 +02'00'

za Objednatele

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta
(podepsáno elektronicky)

Svitavy dne dle elektronického podpisu

Josef
Kunc



Digitálně podepsal
Josef Kunc
Datum: 2023.07.14
14:28:31 +02'00'

za Zhotovitele

Josef Kunc, jednatel
(podepsáno elektronicky)