



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: 

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel
2. Zhotovitel : **L&P stavební, spol. s r.o.**
Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel
IČO: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 8407300001/5500
tel.: 
e-mail: 

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022.
V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných změn prováděných prací oproti původní smlouvě o dílo a požadavku Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla.
Změny jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.
Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9 Smlouvy o dílo - Změny díla tz. jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky.

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) kromě garážových vrat a pro předání a převzetí stavby: 15.8.2023.

Termín pro dokončení stavebních prací - garážových vrat a souvisejících stavebních prací: 13.10.2023.



IV. Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. 4 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	3 396 465,60 Kč
Cena méněprací dle ZL č.1 bez DPH	- 80 693,76 Kč
Cena víceprací dle ZL č.1 bez DPH	180 275,44 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	3 496 047,28 Kč
21 % DPH	734 169,93 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	4 230 217,21 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č.1 byl schválen Radou města usnesením č. 250/16R/2023 dne 25. července 2023.

Ve Stráži nad Nisou, dne
Za zhotovitele:

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:


Josef Liebscher - jednatel

L & P stavební, s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
www.lpsro.cz
Číslo účtu: 262, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 63906236, DIČ: CZ63906236

Mgr. Ivan Mališ
Digitálně podepsal
Mgr. Ivan Mališ
Datum: 2023.07.26
16:27:01 +02'00'

Mgr. Ivan Mališ - místostarosta města