

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupený: Ing. Pavlem Dvořákem, ředitelem Odboru provozně ekonomického

se sídlem: Brno-Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00

IČO: 05800226

datová schránka: zzfnkp3

bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)

telefon: +420 541 110 777

e-mail: [posta@nukib.cz](mailto:posta@nukib.cz)

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

##### Zhotovitel:

  
zapsaný na : OKÚ Jihlava Č.j.96/0798/OŽÚ

se sídlem: Komenského 308, 588 56 TELČ III

IČO: 494 07 104

DIČ: CZ5706241904

datová schránka t3b7mep

bankovní spojení (číslo účtu): 1464934359 / 0800

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru uzavřené 22.5.2023 (dále jen „smlouva“).

## II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu za účelem vyhotovení projektové dokumentace pro provedení opravy mansardové střechy a stavební úpravy střešního pláště pultové střechy na objektu Cejl 478/10, Brno, jejího projednání s příslušnými správními orgány či jinými osobami a výkonu autorského dozoru.
2. V průběhu plnění smlouvy provedl zhotovitel potřebné průzkumy a měření, jimiž bylo zjištěno, že stav předmětných střech neodpovídá předpokladu a střechy jsou natolik poškozeny, že nelze pokračovat v plnění smlouvy za původně sjednaných podmínek. Změny v rozsahu nutných stavebních úprav nadto znamenají, že stavba podléhá vydání stavebního povolení, pro které zhotovitel zpracuje veškeré podklady. Z tohoto důvodu sjednávají smluvní strany dodatek ke smlouvě, jak je uvedeno níže.

## III. Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitel provedl tyto činnosti vedoucí ke splnění smlouvy s následujícími závěry:
  - a. **SO 01 (mansardová střecha)** – stavebně technický průzkum střechy SO 01, vč. půdorysného zaměření stávajícího střešního pláště a krovu včetně řezů, dokumentace bouracích prací střešního pláště. Výstupem průzkumu byla Nálezová zpráva, která popisuje rozsah poškození krovu nevhodnými a neodbornými zásahy v průběhu předchozích oprav střechy, a dále biotická poškození hmyzem (aktivní poškození) a houbami v důsledku zvýšené vlhkosti podstřeší při zatékání střešním pláštěm. Rozsah poškození krovu vyžaduje komplexní zásah do konstrukce. Z tohoto důvodu není možné provést pouze původně předpokládanou výměnu střešní krytiny a provedení přidružených prací na SO 01.
  - b. **SO 02 (pultová střecha)** – částečné zaměření vazníků (přístupných z podstřešního prostoru) jako podklad pro statické posouzení vazníků, stavebně technický průzkum střechy SO 02 vč. půdorysného zaměření střešního pláště a řezu, dokumentace bouracích prací střešního pláště, statické posouzení vazníku SO 02. Závěr statického posouzení konstatuje, že stávající střešní vazníky nevyhoví na stálé zatížení a zatížení sněhem na I. mezní stav (únosnosti) a II. mezní stav (deformace). Z tohoto důvodu nelze provést nový střešní plášť na stávající konstrukci zastřešení.
2. S ohledem na výše uvedené se z předmětu smlouvy vyjímá SO 01 (mansardová střecha). Dosud provedené činnosti a výstupy k SO 01 budou zhotovitelem předány 1x v listinné podobě a 1x elektronicky do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Předání a převzetí těchto výstupů se přiměřeně řídí smlouvou.
3. Ve vztahu k SO 02 se zhotovitel zavazuje provést vedle činností sjednaných smlouvou tyto činnosti:
  - a. průzkumné práce – provedení sond ve střešním plášti,
  - b. návrh nové koncepce zastřešení – dle průzkumných prací,
  - c. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zapracování do dokumentace (pro vyloučení pochybností se uvádí, že zajištění stavebního povolení není předmětem smlouvy) a
  - d. PD SO 02 – návrh nosné konstrukce vč. statického posouzení, návrh střešního pláště, návrh hromosvodu, zpráva PBŘ, rozpočet a soupis prací.

#### IV. Změna doby plnění

Doba plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění tak, že dokumentace bude předána **do 18 týdnů** od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

#### V. Změna ceny plnění a platebních podmínek

1. Cena za zpracování dokumentace dle smlouvy a tohoto dodatku činí:  
278 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*),  
výše DPH 58 485,- Kč,  
cena vč. DPH 336 985,- Kč.
2. Cena za autorský dozor zůstává nezměněna.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na práce a činnosti provedené ke dni uzavření tohoto dodatku, tj. ve výši 95 000 Kč bez DPH (114 950 Kč včetně DPH) po předání a převzetí dosavadních výstupů dle čl. III odst. 2 tohoto dodatku.
4. Zbývající část ceny za zpracování dokumentace bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli po předání a převzetí dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů.

#### VI. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách neupravených tímto dodatkem se použijí ustanovení smlouvy.
2. Dodatek podléhá uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své elektronické podpisy.



Ing. Pavel Dvořák

ředitel Odboru provozně ekonomického

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační  
bezpečnost**

(objednatel)

(zhotovitel)