

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace dokumentace pro územní řízení

Název zakázky:

„Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3602/2021/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0202**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy Zhotovitele: **21-202.250**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti.

A) Na základě dodatečného prověření různých variant odvozu a ukládání vytěžené rubaniny získané při výstavbě tunelu, byla po dohodě Zadavatele a Zhotovitele zařazená mezi možná řešení i varianta ukládání rubaniny v oblasti mezi obcemi Mezouň a Tachlovice. Jejím rozhodujícím přínosem je významné snížení investičních nákladů stavby. Pro zjištění možných dopadů této nové varianty ukládání rubaniny na přírodu a krajinu je nutné ji dodatečně zapracovat do dokumentace EIA (vlivu stavby na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.).

Z výše uvedeného důvodu a s ohledem na čas potřebný k dodatečné úpravě dokumentace EIA, je po dohodě smluvních stran nově stanovený termín podání žádosti o vydání závazného stanoviska EIA na 31.7.2023.

B) S ohledem na rozsah, složitost a výjimečnost připravované stavby, a z toho vyplývající potřeba dostatečného času na řádné seznámení se s návrhem technického řešení, je na základě požadavku Zadavatele prodložena lhůta na připomínkové řízení. V důsledku toho se prodložuje i termín konferenčního projednání připomínek odborných útvarů SŽ k plnění 6. Dílčí etapy ze tří na čtyři měsíce od konce 6. dílčí etapy.

V důsledku výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění spočívající ve změně termínů dílčí etapy č. 7, č. 8 a č. 11.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě Článku 5 odst. 5.16, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3602/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-202.250, ze dne 27.09.2021, ve znění Dodatku č. 4, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Podrobného geotechnického průzkumu.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DUR/6/21 - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 3: Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DOKUMENTACE/03/21

- *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

c) Zvláštní technické podmínky - ZTP 13. 04. 2021

- *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - NEOBSAZENO

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3602/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-202.250, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 5 má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

Za Objednatele:


V Praze

 
01.08.2023 12:08
Podepsáno elektronicky


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 
 
Datum: 2023.07.25 11:34:20
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.07.25 12:35:41 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po účinnosti SoD		
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od účinnosti SoD	Odevzdání k připomínkovému řízení: Průvodní zpráva podrobného geotechnického průzkumu, Specifikace pro podrobný geotechnický průzkum, Projekt pro podrobný geotechnický průzkum – geofyzikální měření, Projekt pro podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 1. fáze	Předávací protokol, tištěná a digitální forma dokumentů
2. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od účinnosti SoD	Odevzdání čistopisu: Průvodní zpráva podrobného geotechnického průzkumu, Specifikace pro podrobný geotechnický průzkum, Projekt pro podrobný geotechnický průzkum – geofyzikální měření Projekt pro podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 1. fáze Odevzdání konceptu požárně-bezpečnostního řešení k připomínkám	Předávací protokol, tištěná a digitální forma dokumentů
3. Dílčí etapa	Do 18.8.2022	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení	Předávací protokol, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě a Vydaný Závěr zjišťovacího řízení
4. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od účinnosti SoD	Dílčí plnění koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Předávací protokol, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS
5. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od účinnosti SoD	Odevzdání čistopisu: Projekt pro podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 3. fáze v úpravě dle Dodatku č. 2 Orientační hydrogeologické posouzení vlivu stavby na podzemní vody a jímací objekty podzemních vod	Předávací protokol, tištěná a digitální forma dokumentů

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
6. Dílčí etapa	Do 20 měsíců od účinnosti SoD (do 29.05.2023)	Profesně projednaný návrh technického řešení, vyjma HZS SŽ v ŽST Beroun, se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽ, stanovení celkových investičních nákladů stavby (předběžný předpoklad), Návrh dokumentace projednaný s dotčenými MČ hlavního města Prahy, obcemi a majiteli dotčených nemovitostí	Předávací protokol, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně stanovení celkových investičních nákladů stavby (předběžný předpoklad)
7. Dílčí etapa	31.07.2023	Podání žádosti o vydání závazného stanoviska EIA dle přílohy č.4 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od účinnosti SoD (do 29.09.2023)	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽ k plnění 6. Dílčí etapy	Předávací protokol Záznamu z konferenčního projednání se stanoviskem Zhotovitele k jednotlivým připomínkám
9. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od obdržení výzvy k pokračování projekčních prací na areálu HZS SŽ	Profesně projednaný návrh technického řešení HZS SŽ v ŽST Beroun se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽ	Předávací protokol, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně stanovení investičních nákladů.
10. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od 9. Dílčí etapy	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽ k plnění 9. Dílčí etapy	Předávací protokol Záznamu z konferenčního projednání se stanoviskem Zhotovitele k jednotlivým připomínkám
11. Dílčí etapa	Předpoklad do 28 měsíců od účinnosti SoD (předpoklad do 29.01.2024)	Vydání závazného stanoviska EIA	Předávací protokol Závazného stanoviska EIA podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb.
12. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od 10. resp. 11. Dílčí etapy (podle toho, který termín nastane později)	Čistopis DUR a požárně-bezpečnostního řešení se zpracovanými připomínkami Objednatele, odborných útvarů SŽ a podmínek EIA k projednání s DOSS a správci sítí	Předávací protokol, čestné prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
13. Výkon technické pomoci	Technická pomoc projektanta při zadávání jednotlivých etap provedení geotechnického průzkumu stavby	Předpokládaná doba technické pomoci - od výzvy Objednatele do ukončení výběrového řízení na zhotovitele průzkumů po zadání poslední etapy provedení geotechnického průzkumu. Fakturace TP s čtvrtletním plněním	Jednotlivé výkony technické pomoci budou prováděny vždy na písemnou výzvu Objednatele po dobu realizace průzkumných prací.
14. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od 12. Dílčí etapy	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předávací protokol, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
15. Výkon AD podrobného geot. průzkumu	Autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu	Předpokládaná doba zhotovení geotechnického průzkumu - 16 měsíců (předpoklad 18. měsíc včetně až 33. měsíc včetně od účinnosti SoD) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění průzkumů	Autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací podrobného geotechnického průzkumu.
16. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od ukončení geotechnického průzkumu	Odevzdání čistopisu: Zpráva podrobného geotechnického průzkumu	Předávací protokol, tištěná a digitální forma dokumentů
17. Dokončení Díla	Předpoklad 9 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Protokol o provedení Díla, tištěná a digitální forma dokumentů

Zhotovitel je povinen dodržovat milníky uvedené v Podrobném harmonogramu, který je v Příloze č. 3, ZTP 15. 03. 2021, které se nevazí na Dílčí termíny plnění.