

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2753/2020/JAN

ISPROFOND: 5423520031

a

#### Zhotovitel:

##### **Společnost „EDIKT-OK-BE“**

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: Radimem Suchopárem, členem představenstva

Radimem Bláhou, členem představenstva

(dále též jen „vedoucí společník“)

##### **OK-BE spol. s r.o.**

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203

IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475 48 916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974

bank. spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: Ing. Jiří Návára, jednatel

Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále též jen společník)

Společně též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“

##### **Korespondenční adresa:**

EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95

370 01 České Budějovice 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **129/20 041/230**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 21. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	182 370 252,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	191 695 629,96 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	195 649 804,72 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **310 282,08 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí **195 960 086,80 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 3.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **310 282,08 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ..... 195 649 804,72 Kč

**Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: ..... 310 282,08 Kč**

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: ..... 195 960 086,80 Kč**

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**



Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 3


V Praze

   
01.08.2023 12:06  
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci drah  
podepsáno elektronicky

V Českých Budějovicích

   
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.24  
14:28:06 +02'00'

Zhotovitel

Radim Suchopár  
EDIKT a.s., člen představenstva  
podepsáno elektronicky



## **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla ve znění dodatku č. 3**

stavba: Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochovice			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Celková cena po Dodatku č.3
			182 370 252,46					195 960 086,80
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					
SO 98-98	Všeobecný objekt							
SO 202	Železniční svršek							
SO 202.1	Železniční svršek							
SO 201	Železniční spodek							
SO 101	Rekonstrukce mostu v km 11,314							
SO 102	Rekonstrukce mostu v km 11,559							
SO 401	Přeložky kabelů SŽ sdělovací							
SO 402	Přeložky kabelů SŽ zabezpečovací							
	Úprava v důsledku změn nákladů						310 282,08	
<b>Dělení majetku:</b>								
SŽ, s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolní součet [Kč]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celková cena díla po změně [Kč]</b>			#ODKAZ!		191 695 629,96 Kč	195 649 804,72 Kč	195 960 086,80 Kč	195 960 086,80 Kč