

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0145/23**

**ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 23014/070385/01**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</b>
Adresa:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČ:	258 69 523
DIČ:	CZ25869523
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0145/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1“ (dále jen „Veřejná

zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 17 926 649,91 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 167 014,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 18 093 663,91 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Při konzultaci technického řešení mostního provizoria s dopravci bylo konstatováno, že během budování objízdné trasy nebude možné zajistit průjezd nákladních vozidel a autobusů místem stavby. V místě nájezdu na provizorium bude nutné rozšířit stávající komunikaci v délce 33 m o betonové panely tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost části obce.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	18 093 663,91 Kč
DPH 21 %	3 799 669,42 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>21 893 333,33 Kč</b>
<b>(slovy dvacetjednamilionůosmsetdevadesátřítisícetřicetřicet tři koruny české, 33/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č.

1.01.

- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

Ve Zlíně, dne 2. 8. 2023

V Olomouci, dne 1. 8. 2023

.....  
za objednatele:

ředitel

.....  
za zhotovitele:

člen představenstva