

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3432/2022

číslo jednací: 8782/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813510037

a

T RAIL a.s.

se sídlem: Antošovická 388/100a, 711 00 Ostrava Koblov

IČO: 27860361, DIČ: CZ 27860361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10073

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Alexandrem Halimovičem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, 711 00 Ostrava Koblov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZAK1/2022/030

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova“, uzavřené dne 4. 11. 2022

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	626 719,06	310 468,51	316 250,55
Celkem	626 719,06	310 468,51	316 250,55

Cena díla dle Smlouvy5 896 489,62 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH..... 316 250,55 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH 6 212 740,17 Kč

- 1.2 Smluvní strany dále uvádí, že v důsledku výše uvedených víceprací je nutné prodloužit i termín k dokončení stavebních prací. Smluvní strany proto posunují termín k dokončení stavebních prací na 31. 8. 2023.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 212 740,17 Kč

slovy: šest milionů dvě sta dvanáct tisíc sedm set čtyřicet korun českých sedmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

Článek 3., bod 3.7 se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním

*„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů,*

provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **15 měsíců ode dne zahájení stavebních prací** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena **do 31. 8. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **10. 2. 2024**.

Lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

c. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy
 - Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1
 - Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 2.8.2023

V Ostravě 1.8.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Alexander Halimovič
Předseda představenstva
T RAIL a.s.

PŘÍLOHA Č. 1**Rekapitulace Ceny Díla** dle dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
E.1.5.1	Revize přípojky kanalizace	260 938,17	260 938,17	1		260 938,17	-
E.1.8	Zpevněné plochy	152 955,45	152 955,45				152 955,45
E.2.1.1	Nádražní budova-stavební část	3 889 026,89	3 889 026,89	1	404 025,81	13 600,00	4 279 452,70
E.2.5	Demolice	315 828,01	315 828,01				315 828,01
E.2.6	Zdravotně technické instalace	263 483,03	263 483,03	1	64 055,44	26 504,09	301 034,38
E.2.6.6	Plynová přípojka	-	-	1	55 134,87		55 134,87
E.2.8	Vzduchotechnická zařízení	5 549,80	5 549,80				5 549,80
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	742 555,26	742 555,26	1	103 502,94	6 926,25	839 131,95
E.2.11	Hromosvod	122 153,01	122 153,01				122 153,01
ON	Ostatní náklady	40 000,00	40 000,00				40 000,00
SO 98-98	Všeobecné položky	104 000,00	104 000,00	1		2 500,00	101 500,00
		5 896 489,62	5 896 489,62		626 719,06	310 468,51	6 212 740,17

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1