

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupeno:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

**Společnost „SG\_Menší projekty 2020“****SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupen:

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

(dále též „Společník 1“)

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČO 46347488 na základě Plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupený:

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

(dále též „Společník 2“)

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČO 46347488 na základě Plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupený:

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

(dále též „Společník 3“)

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČO 46347488 na základě Plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13 602 00 Brno  
zastoupený:

IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488

(dále též „**Společník 4**“ a „**Správce**“)

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárská 141/2, 4 Bratislava – Nové Město 832 03,  
Slovenská republika

zastoupený:

IČO: 31322000  
DIČ: SK2020524770

(dále též „**Společník 5**“)

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČO 46347488 na základě Plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti

a

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
zastoupený:

IČO: 64610357  
DIČ: CZ64610357

(dále též „**Společník 6**“)

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČO 46347488 na základě Plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě ze dne 12.1.2021**  
**č. objednatele 03PT-004433, č. zhotovitele 20 416 200**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.1.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-004433, č. zhotovitele 20 416 200, jejímž předmětem je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP, její projednání a inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení, zpracování a projednání projektové dokumentace VD – ZDS – PDPS, soupisu prací a výkazu výměr a dále poskytnutí technické pomoci objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru, vše ke stavbě „I/43 Lom – Černá Hora, přeložka“ (dále jen „Stavba“).
- Smluvní strany dále prohlašují, že dne 22.12.2022 uzavřely Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kterým byl předmět plnění rozšířen o doprojektování prodloužení pilotové stěny v místě navržené zárubní stěny a navazující zajištění změny územního rozhodnutí k SO 250 Zárubní stěna u přeložky silnice I/43.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku změn technického řešení části Stavby, specifikovaných Dodatkem č. 1 a vyvolaných objednatelem dodatečně poskytnutými podklady, přešlo do odpovědnosti objednatele zajištění znaleckých posudků na ocenění pozemků zahrnutých do trvalého záboru Stavby. Smluvní strany současně shodně konstatují, že bez znaleckých posudků, specifikovaných v předchozí větě tohoto odstavce, není v objektivních možnostech zhotovitele dokončit předmět plnění Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že není v možnostech objednatele zajistit v předchozím odstavci specifikované znalecké posudky ve lhůtách, jež by zhotoviteli zajišťovaly potřebný čas pro dokončení předmětu plnění Smlouvy ve lhůtě dané Smlouvou.
- 1.4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích konstatují, že je nezbytné upravit časový rozsah plnění Smlouvy.

**Článek 2.**

**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 2 se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž část dotčená změnami je přílohou tohoto Dodatku č. 2. Ostatní části Přílohy č. 1, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti, a to ve znění dle Dodatku č. 1.

**Článek 3.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, která upravuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly a byly s ním srozuměny.

3.4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho přílohy, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=Ing. /  
Datum: 2023.07.26 T1:18:39 +02'00'

## Příloha č. 1 – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### **I/43 Lom Černá Hora, přeložka – Dokumentace pro stavební povolení + inž. činnost pro SP, VD-ZDS a AD**

#### **Termíny plnění**

Termín zahájení: Od doručení výzvy k zahájení prací

Lhůty pro dokončení služby:

- geodetické zaměření, podklady a průzkumy do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací – SPLNĚNO
- koncept DSP do 6 měsíců od výzvy k zahájení prací – SPLNĚNO
- čístopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem – SPLNĚNO
- záborový elaborát do 2 týdnů od převzetí čístopisu DSP objednatelem – SPLNĚNO
- podání žádosti o SP do 2 měsíců od vydání pravomocné změny územního rozhodnutí
- dokončení majetkoprávního vypořádání do 10 měsíců od převzetí posledního znaleckého posudku
- Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací
- Čístopis VD-ZDS pro VŘ do 1 měsíce od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek objednatele – začátek běhu této lhůty objednatel sdělí zhotoviteli písemnou či elektronickou formou
- Čístopis VD-ZDS do 1 měsíce od podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení se zpracováním všech změn provedených v rámci odpovědí na dotazy uchazečů ve výběrovém řízení
- Technická pomoc na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby
- Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 1/2022 – SPLNĚNO
- Podání žádosti o změnu ÚR do 3 měsíců od převzetí DÚR objednatelem – SPLNĚNO

Digitálně podepsal:

Datum: 28.07.2023 15:15:44 +02:00