

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Dopravní značení**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**161.2 / 1**

Číslo ZBV:

**20**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
 IČ: 00066001

**Město Beroun**

Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum  
 IČ: 00233129

**Město Králův Dvůr**

náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
 IČ: 00509701

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
 IČ: 60838744

## Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-177 850,32	210 317,71	32 467,39

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>20</b>	<b>-177 850,32</b>	<b>210 317,71</b>	<b>32 467,39</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dopravní značení</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>161.2 / 1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>20.3</b></p>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	25	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023.

Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena **do Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-177 850,32</b>	<b>210 317,71</b>	<b>32 467,39</b>	<b>388 168,03</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis	Ing. Jan Novák
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis	Ing. Martin Máša
Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis	Martin Voříšek
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis	Pavel Novák

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis	
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis	RNDr. Soňa Chalupová
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis	Petr Vychodil
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum	podpis	Ing. Tomáš Hajič
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis	Ing. Karel Klofáč
					Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 161.2 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
574 308,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	574 308,07	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-177 850,32	210 317,71	210 317,71	36,62%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-177 850,32	606 775,46	32 467,39	5,65%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Novák

Ing. Jan Novák

Podepsal Ing. Jan Novák  
DN: cn=Ing. Jan Novák, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841 1779, email=jan.novak@strabag.com  
Datum: 2023.06.27 11:08:08 +02'00'

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Máša

Ing. Martin Máša

Digitálně podepsal Ing. Martin Máša  
Datum: 2023.07.13 13:47:34 +02'00'

Technický dozor stavby (TDS) Pavel Novák

Pavel Novák

Digitálně podepsal Pavel Novák  
Datum: 2023.07.11 17:53:52 +02'00'

Zástupce Objednatele KSÚS SK: Martin Voříšek

Martin Voříšek

Digitálně podepsal Martin Voříšek  
Datum: 2023.07.14 13:29:44 +02'00'

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové projednání  
Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Ing. Jaroslava Jurková

Digitálně podepsal Ing. Jaroslava  
Jurková  
Datum: 2023.07.17 06:38:49 +02'00'

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 20.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 161.2 - Dopravní značení								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 161.2 - Dopravní značení								Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	42,00	44,00	2,00	169,74	7 129,08		339,48	7 468,56	339,48	4,76
2	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	KUS	4,00	6,00	2,00	1 235,70	4 942,80		2 471,40	7 414,20	2 471,40	50,00
3	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	KUS	1,00	7,00	6,00	1 201,76	1 201,76		7 210,56	8 412,32	7 210,56	600,00
4	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	KUS	1,00	6,00	5,00	1 372,63	1 372,63		6 863,15	8 235,78	6 863,15	500,00
5	404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	KUS	7,00	6,00	-1,00	1 372,63	9 608,41	-1 372,63		8 235,78	-1 372,63	-14,29
7	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	KUS	1,00	4,00	3,00	2 647,94	2 647,94		7 943,82	10 591,76	7 943,82	300,00
9	404443140	značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	740,06	740,06	-740,06		0,00	-740,06	-100,00
10	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	10,00	22,00	12,00	169,74	1 697,40		2 036,88	3 734,28	2 036,88	120,00
13	404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	2,00	5,00	3,00	1 631,76	3 263,52		4 895,28	8 158,80	4 895,28	150,00
14	404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	1,00	0,00	-1,00	2 103,64	2 103,64	-2 103,64		0,00	-2 103,64	-100,00
16	914211112	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2	kus	4,00	0,00	-4,00	396,06	1 584,24	-1 584,24		0,00	-1 584,24	-100,00
17	404442720-1	značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M, lamela Fe Zn	M2	26,60	0,00	-26,60	3 677,69	97 826,55	-97 826,55		0,00	-97 826,55	-100,00
18	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	42,00	36,00	-6,00	1 230,05	51 662,10	-7 380,30		44 281,80	-7 380,30	-14,29
19	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	41,00	36,00	-5,00	463,96	19 022,36	-2 319,80		16 702,56	-2 319,80	-12,20
20	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	84,00	116,00	32,00	50,92	4 277,28		1 629,44	5 906,72	1 629,44	38,10
21	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	656,00	1 273,00	617,00	10,18	6 678,08		6 281,06	12 959,14	6 281,06	94,05
22	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	358,00	35,00	-323,00	16,97	6 075,26	-5 481,31		593,95	-5 481,31	-90,22
23	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	358,00	89,00	-269,00	10,18	3 644,44	-2 738,42		906,02	-2 738,42	-75,14
24	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	19,24	40 153,88	-9 581,52		30 572,36	-9 581,52	-23,86
26	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	65,00	121,00	56,00	135,79	8 826,35		7 604,24	16 430,59	7 604,24	86,15
27	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	656,00	1 273,00	617,00	30,55	20 040,80		18 849,35	38 890,15	18 849,35	94,05

28	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	358,00	165,00	-193,00	32,82	11 749,56	-6 334,26		5 415,30	-6 334,26	-53,91
29	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	358,00	89,00	-269,00	30,55	10 936,90	-8 217,95		2 718,95	-8 217,95	-75,14
30	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	61,11	127 536,57	-30 432,78		97 103,79	-30 432,78	-23,86
32	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	65,00	121,00	56,00	282,90	18 388,50		15 842,40	34 230,90	15 842,40	86,15
33	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	29,00	84,00	55,00	961,86	27 893,94		52 902,30	80 796,24	52 902,30	189,66
34	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	2,00	0,00	-2,00	418,69	837,38	-837,38		0,00	-837,38	-100,00
36	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 470,00	6 674,00	-796,00	1,13	8 441,10	-899,48		7 541,62	-899,48	-10,66
		<b>Nové položky</b>											
201	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	0,00	4,00	4,00	396,06	0,00		1 584,24	1 584,24	1 584,24	100,00
202	404442720-2	značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M	M2	0,00	9,00	9,00	2 889,34	0,00		26 004,06	26 004,06	26 004,06	100,00
203	40445642-R	informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm	kus	0,00	1,00	1,00	1 181,05	0,00		1 181,05	1 181,05	1 181,05	100,00
204	914511111-R	Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,00	2,00	2,00	1 932,00	0,00		3 864,00	3 864,00	3 864,00	100,00
205	40445220-R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	0,00	2,00	2,00	966,00	0,00		1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00
206	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	0,00	8,00	8,00	320,00	0,00		2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00
207	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	0,00	8,00	8,00	222,00	0,00		1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00
208	915131111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00		8 970,00	8 970,00	8 970,00	100,00
209	915231111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00		27 577,00	27 577,00	27 577,00	100,00
		<b>Celkem</b>							<b>-177 850,32</b>	<b>210 317,71</b>		<b>32 467,39</b>	

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:

Ing. Jan  
Novák

Podpsal Ing. Jan Novák  
 DN: cn=Ing. Jan Novák, o=CZ,  
 ou=STRABAG a.s., ou=841.1779,  
 email=jan.novak@strabag.com  
 Datum: 2023.06.27 11:05:06 +02:00'

Za Objednatele: Martin Voříšek

Datum:

Podpis:

Martin  
Voříšek

Digitálně podepsal  
 Martin Voříšek  
 Datum: 2023.07.14  
 13:30:33 +02'00'

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	123 191 335,64
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	149 061 516,12
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-15,67%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 302 302,65
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,47%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,59%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 635 386,47
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	16 060 974,73
14=+137366000-37		121 305 025,27

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek	- 18 958 778,31	21 136 408,16	2 177 629,85	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 9 166 541,91	8 338 345,46	6,89%	-828 196,45	17 504 887,37	0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00			0,00	176 006,40	0,15%	176 006,40	176 006,40			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00			0,00	71 385,48	0,06%	71 385,48	71 385,48			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibešský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur p/řpojek	-2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	-2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00			0,00	93 396,62	0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00			0,00%
162.1	8	Dopravné inženýrské opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%
162.2	9	Dopravné inženýrské opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zábradlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-196 694,39	911 259,27	714 564,88							- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00				- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	-77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00				- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%
801.1	14	Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačlírek za zeřeň	-30 707,20	88 793,88	58 086,68							- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08							
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti	-4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00			0,00	-4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	-136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				-130 950,85	120 638,16	-10 312,69												
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				-168 644,63	159 811,80	-8 832,83												
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / změna zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou stěnou	-1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31							- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	-301 806,31	2 649 163,29							
181.1	19	Úpravy komunikací užívaných stavbou / náhrada dvouvrstvého nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	-764 906,42	764 904,52	- 1,90							- 764 906,42	764 904,52	0,63%	-1,90	1 529 810,94							
161.2	20	Dopravní značení /úprava nového trvalého DZ	-177 850,32	210 317,71	32 467,39							- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	161.2 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 161.2 po změně 1	4	
08 - Policie ČR stanovisko 1_9_2022	2	
09 - MUBE stanovení místní úpravy 19_12_2022	3	
10 - Policie ČR stanovisko 8_12_2022	2	
11 - MUBE stanovení místní úpravy 15_2_2023	5	
12 - Oznámení Zhotovitele	1	
13 - Nabídka dodavatele DZ	4	
14 - Stanovisko AD k ZBV 20	1	
15 - Stanovisko TDS k ZBV 20	2	
16 - Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV 20	1	
Počet listů celkem	25	







## Příloha č. 7

24	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	19,24	40 153,88	30 572,36	-9 581,52	-23,86
		ZBV č_20: -498									
25	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	276,00	276,00		19,24	5 310,24	5 310,24	0,00	0,00
26	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	65,00	121,00	56,00	135,79	8 826,35	16 430,59	7 604,24	86,15
		ZBV č_20: 56									
27	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	656,00	1 273,00	617,00	30,55	20 040,80	38 890,15	18 849,35	94,05
		ZBV č_20: 617									
28	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	358,00	165,00	-193,00	32,82	11 749,56	5 415,30	-6 334,26	-53,91
		ZBV č_20: -193									
29	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	358,00	89,00	-269,00	30,55	10 936,90	2 718,95	-8 217,95	-75,14
		ZBV č_20: -269									
30	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	2 087,00	1 589,00	-498,00	61,11	127 536,57	97 103,79	-30 432,78	-23,86
		ZBV č_20: -498									
31	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	276,00	276,00		61,11	16 866,36	16 866,36	0,00	0,00
32	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	65,00	121,00	56,00	282,90	18 388,50	34 230,90	15 842,40	86,15
		ZBV č_20: 56									
33	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	29,00	84,00	55,00	961,86	27 893,94	80 796,24	52 902,30	189,66
		ZBV č_20: 55									
34	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	2,00	0,00	-2,00	418,69	837,38	0,00	-837,38	-100,00
		ZBV č_20: -2									
35	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	30,00	30,00		301,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00
36	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	7 470,00	6 674,00	-796,00	1,13	8 441,10	7 541,62	-899,48	-10,66
		ZBV č_20: -796									
37	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	130,00	130,00		5,66	735,80	735,80	0,00	0,00
38	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	16,00	16,00		452,64	7 242,24	7 242,24	0,00	0,00

39	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	22,00	22,00		113,16	2 489,52	2 489,52	0,00	0,00
40	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele	t	1,44	1,44		70,61	101,68	101,68	0,00	0,00
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,05	48,05		5,66	271,96	271,96	0,00	0,00
		<b>Nové položky</b>									
201	914211111	Montáž svislé dopravní značky velikosti do 6 m2 položka č. 21 z SO 161.1 ZBV č_20: 4	kus	0,00	4,00	4,00	396,06	0,00	1 584,24	1 584,24	100,00
202	404442720-2	značka svislá reflexní velkoplošná AL- 3M j.c. přepočtena z položky č. 19 SO 161.1; 4 334,02 Kč/kus / (1,0x1,5) m2/kus = 2 889,34 Kč/m2 ZBV č_20: 9	M2	0,00	9,00	9,00	2 889,34	0,00	26 004,06	26 004,06	100,00
203	40445642-R	informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13 ZBV č_20: 1 1 027 Kč/kus * 1,15 = 1 181,05 Kč/kus	kus	0,00	1,00	1,00	1 181,05	0,00	1 181,05	1 181,05	100,00
204	914511111-R	Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13 ZBV č_20: 2 1 680 Kč/kus * 1,15 = 1 932 Kč/kus	kus	0,00	2,00	2,00	1 932,00	0,00	3 864,00	3 864,00	100,00
205	40445220-R	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13 ZBV č_20: 2 840 Kč/kus * 1,15 = 966 Kč/kus	kus	0,00	2,00	2,00	966,00	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00
206	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu položka z URS 2022/II ZBV č_20: 8	kus	0,00	8,00	8,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
207	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m položka z URS 2022/II ZBV č_20: 8	kus	0,00	8,00	8,00	222,00	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00
208	915131111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13 ZBV č_20: 4 1 950 Kč/kus * 1,15 = 2 242,50 Kč/kus	kus	0,00	4,00	4,00	2 242,50	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00
209	915231111-R	Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast R položka - nabídka dodavatele dopravního značení - doklad č. 13 ZBV č_20: 4 5 995 Kč/kus * 1,15 = 6 894,25 Kč/kus	kus	0,00	4,00	4,00	6 894,25	0,00	27 577,00	27 577,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>574 308,07</b>	<b>606 775,46</b>	<b>32 467,39</b>	<b>5,65%</b>



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206

Beroun 1. září 2022

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s.r.o.  
Havlíčková 923  
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun  
rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

**S O U H L A S Í**

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich  
telefon: 974 872 253  
e-mail: be.di@pcr.cz  
datová schránka: 2dtai5unpor. Mgr. Soňa Pfeiferová  
vedoucíTyršova 1635  
266 50 Beroun

Mgr. Soňa Pfeiferová

02.09.2022 11:58:32

Digitálně podepsal:

Mgr. Soňa Pfeiferová  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

D vod:

www.policie.cz

Tel.:

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u

Vypracoval: **Martin Frolík**  
tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz

Zodpovědný projektant, kontrola:  
**Martin Frolík**

Investor:  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**  
přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel (stavebník):  
**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice



**• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ •**  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.  
Havlíčková 923, 273 51 Unhošť  
provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť  
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022  
e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz  
IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, č.ú. 807741141/0100  
Společnost vedená od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462

Stavba:  
**II/605 a III/2365 BEROUN  
REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK**

Číslo zakázky: **P-164-8/2022-1**

Datum: **srpen 2022**

Stupeň: **RDS**

Objekt:  
**S0 161 - Dopravní značení**


Termín:

Počet formátů: **A3**

Část:  
**Část stavby uvedená do provozu v 09/2022**  
II/605 od křiž. s ulicí Havlíčkova - KÚ, včetně nové OK „Na Knížecí“  
III/2365 od nové OK „Na Knížecí“ ke křižovatce s ulicí Macháčkova

Číslo přílohy:  
**1**

Paré:



Mgr. So a Pfeiferov  
Digit In podepsal:  
Mgr. So a Pfeiferov  
POLICIE ESK REPUBLIKY

02.09.2022 11:59:17

**Městský úřad Beroun**

Odbor dopravy a správních agend

Datum:  
19.12.2022Číslo jednací:  
MBE/83462/2022/DOPR-MijSpisová značka:  
938/2022/DOPRVyřizuje / telefon:  
Miláček/ 311654326E-mail:  
[doprava4@muberoun.cz](mailto:doprava4@muberoun.cz)**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení (dále jen SDZ), vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) a dopravního zařízení na silnici II/605, silnici III/2365 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 3).

**O d ů v o d n ě n í :**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici II/605, silnici III/2365 a místních komunikacích v obci Králův Dvůr je dokončení výstavby nového úseku rekonstrukce silnice II/605 a II/2365, včetně výstavby nové okružní křižovatky. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice II/605 (ul. Plzeňská), od křižovatky s MK (ul. Havlíčkova) po č.p. 233 ve směru od Berouna (včetně vyústujících místních komunikací) a úseku silnice III/2365 od křižovatky se silnicí II/605 (ul. Plzeňská) ke křižovatce s místní komunikací (ul. Macháčkova) včetně vyústujících místních komunikací, a to z důvodu změny dopravní situace v uvedeném úseku pozemních komunikací (výstavba okružní křižovatky, parkovacích zálivů, autobusových zastávek, přechodů pro chodce).

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-40715-38/ČJ-2022-010206.

Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy ze dne 19.10.2022, č.j. MBE/52178/2022/DOPR-Mij, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 20.10.2022 a sejmut dne 5.11.2022, na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 21.10.2022 a sejmut dne 8.11.2022. Návrh byl zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné připomínky ani námítky.

**Poučení:** Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

**Ing. Albert Červenka, v.r.**

vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Tomáš Peterka

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/83462/2022/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....  
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun  
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991





**Výpracovatel:** Martin Frolík  
Ml. 777 890 022, e-mail: info@ads-um.cz

**Za odpověďný projektant, koautor:**  
Martin Frolík

**Investor:**  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěv. org. síť. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Objekt:** (stavba bank)


**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

**ADSUM** s.r.o.

**• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ •**  
PROJEKT REALIZACE PROMĚN

ADSUMI spol. s r.o.  
Hezkova 60a, 329 01 Lhota  
právní osoba IČO: 279 33 1766  
IČ: 279 33 1766  
IČ: 279 33 1766  
IČ: 279 33 1766  
IČ: 279 33 1766  
IČ: 279 33 1766

<b>Stavba:</b> Čižkova ulice P-164-8/2022-1	<b>Datum:</b> srpen 2022	<b>Paré:</b>
<b>Objekt:</b> SO 161 - Dopravní značení	<b>Stupeň:</b> RDS	<b>Číslo přílohy:</b> 1
<b>Čas:</b> Část stavby uvedená do provozu v 09/2022 III/605 od křiž. s ulicí Havlíčkova - KÚ, včetně nové OK „Na Knížecí“ III/2365 od nové OK „Na Knížecí“ ke křižovatce s ulicí Macháčkova	<b>Termín:</b>	<b>Počet formátů:</b> A3







Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206

Beroun 8. prosince 2022

Počet stran: 1

Přílohy: SituaceADSUM, spol. s.r.o.  
Havlíčková 923  
273 51 Unhošť**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení v rámci stavby "II/605 a III/2365 Beroun rekonstrukce - zbývající úsek, SO 161 - Dopravní značení"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

**S O U H L A S Í**

s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení při výše uvedené stavbě, viz. příloha.

Vyřizuje:

por. Bc. Petr Krejbich

telefon: 974 872 253

e-mail: be.di@pcr.cz

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová  
vedoucíTyršova 1635  
266 50 Beroun

Mgr. Soňa Pfeiferová

08.12.2022 08:21:15

Digit In podepsal:

Mgr. Soňa Pfeiferová  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


D vod:

www.policie.cz

Tel.:

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u



Vypracoval: <b>Martin Frolík</b> tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz		Zodpovědný projektant, kontrola: <b>Martin Frolík</b>	
Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje</b> příspěv. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Objednatel (stavebník): <b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Stavba: <b>II/605 a III/2365 BEROUN</b> <b>REKONSTRUKCE – ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK</b>		Číslo zakázky: <b>P-164-8/2022-2</b>	
Objekt: <b>S0 161 - Dopravní značení</b>		Datum: <b>prosinec 2022</b>	
Část: <b>Část stavby uvedená do provozu v 12/2022</b> <b>III/2365 „Jungmannova“ od začátku úseku v Zahořanech ke křižovatce s ulicí Macháčkova, včetně nové OK „Zahořany“</b>		Stupeň: <b>RDS</b>	
		Termín:	
		Počet formátů: <b>A2</b>	
		Číslo přílohy:	Paré:
		<b>2</b>	

**Městský úřad Beroun**

Odbor dopravy a správních agend

Datum:  
15.02.2023Číslo jednací:  
MBE/13538/2023/DOPR-MijSpisová značka:  
1099/2022/DOPRVyřizuje / telefon:  
Miláček/ 311654326E-mail:  
[doprava4@muberoun.cz](mailto:doprava4@muberoun.cz)**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744 zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v osazení svislého dopravního značení (dále jen SDZ), vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) a dopravního zařízení na silnici III/2365, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Králův Dvůr:

- dle grafického vyobrazení dopravního značení ve schématické mapce (str. 5).

**O d ů v o d n ě n í :**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, přistoupil ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744, zastoupené na základě plné moci společností ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, kdy důvodem k úpravě dopravního značení na silnici III/2365, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Králův Dvůr je dokončení výstavby nového úseku rekonstrukce silnice III/2365, včetně výstavby nové okružní křižovatky. Jedná se o úpravu dopravního značení v úseku silnice III/2365 - od křižovatky s MK (ul. Macháčkova) po okružní křižovatku (včetně) v k.ú. Zahořany, včetně vyústujících místních a účelových komunikací, a to z důvodu změny dopravní situace v uvedeném úseku pozemních komunikací (rekonstrukce silnice, výstavba okružní křižovatky, přechodů pro chodce atd.).

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, v tomto případě na místní komunikaci, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-40715-66/ČJ-2022-010206.

Toto kladné vyjádření je i směrodatné pro vydání opatření obecné povahy s tím, že s touto skutečností Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend seznámil v návrhu opatření obecné povahy ze dne 19.12.2022, č.j. MBE/81298/2022/DOPR-Mij, v němž také vyzval dotčené osoby (tedy kohokoliv – obecné užívání pozemní komunikace – podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích), aby k návrhu opatření podali písemně připomínky a námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Beroun dne 19.12.2022 a sejmuto dne 4.1.2023, na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr zveřejněn dne 19.12.2022 a sejmuto dne 4.1.2023. Návrh byl zveřejněn též na elektronické úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy byly uplatněny v zákonné lhůtě písemné připomínky, a to:

Dne 4.1.2023 byla datovou schránkou doručena připomínka podaná:

- Spolek přátel dopravy, z.s., Urbánkova 3370, Praha 4, 143 00, IČ 17402727

Cílem připomínky je návrh na doplnění stanovení o vyznačení cyklopiktogramového koridoru (V 20) středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu.

V odůvodnění návrhu je poukazováno na statistiku dopravních nehod na kruhových objezdech. Jsou v něm rovněž uvedena ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích upravených zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu týkající se cyklistů. Dále jsou připojeny odkazy na statistiky dopravních nehod na kruhových objezdech a jsou zde uvedeny vyjmenované normy týkající se mj. cyklistů s ohledem na pohyb cyklistů na místních komunikacích a navrhování komunikací pro cyklisty na místních komunikacích.

Závěr připomínek „citace“:

#### **Závěr:**

*Poukazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009, č. j. 2 Ao 3/2008 - 100, podle něhož je při posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami nutno zkoumat jeho **proporcionalitu**. To znamená, že je třeba poměřovat v kolizi stojící práva a hodnoty.*

*Nezohlednění provozu cyklistů by i přes prokazatelné riziko navrhované úpravy pro cyklisty ignorovalo jejich bezpečnost a zvýšené riziko nehody cyklisty s motorovým vozidlem, které mají pro cyklisty jako méně chráněné účastníky provozu na pozemních komunikacích zpravidla vážné následky. Tím zhoršuje bezpečnosti i atraktivitu jízdy na kole a nerespektuje ČSN 736110 a TP 179.*

*Odůvodnění návrhu OOP není v souladu s ústavou zaručenými právy, mj. na ochranu zdraví.*

***Vzhledem k výše uvedenému požadujeme stanovení cyklopiktogramového koridoru (V 20) středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu.***

Odborem dopravy a správních agend bylo po posouzení připomínek přistoupeno k vyžádání stanoviska dotčeného orgánu Policie České republiky, a to zejména z důvodu, že se připomínky týkají vyznačení vodorovného dopravního značení a je podatelem zmiňována nutnost zajištění bezpečnosti cyklistů.

Dne 9.2.2023 bylo doručeno cestou datové schránky stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územního odboru Beroun, Dopravního inspektorátu (č.j. KRPS-40715-72/ČJ-2022-010206), jehož znění je citováno:

*Na základě Vaší žádosti o stanovisko týkající se připomínky Spolku přátel dopravy, která se týká umístění vodorovného dopravního značení V 20 "Piktogramový koridor pro cyklisty" uprostřed jízdního pruhu nových okružních křižovatek v obci Králův Dvůr, na silnici II/605 a III/2365, Vám sdělujeme, že neshledáváme umístění navrhovaného dopravního značení jako opodstatněné a nutné. Stávající dopravní značení je dle schválené projektové dokumentace. Do okružních křižovatek nevyústí žádné stezky pro cyklisty.*

Dále byl návrh konzultován se zpracovatelem návrhu dopravního značení, tj. odbornou firmou ADSUM spol. s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, kdy bylo konstatováno i problematické praktické provedení piktogramů u okružní křižovatky s malým průměrem, kdy s ohledem na délku vodorovné dopravní značky V20 (2,7m) by bylo těžko realizovatelné její umístění v oblouku jízdního pruhu v okružní křižovatce.

Zmiňovaná nutnost posuzování zákonnosti omezení osob dopravními značkami, kdy je nutné zkoumat jeho proporcionalitu, byla tato dle odboru dopravy a správních agend plně splněna. Dopravní opatření bylo navrženo odbornou firmou, bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie České republiky a samotným posouzením všech podkladů nebylo zjištěno nedostatků ve věci navrženého dopravního značení s ohledem na příslušné předpisy. Dále je nutno uvést, že v předmětném rekonstruovaném úseku nedošlo k omezení osob dopravními značkami nad rámec nutnosti označení okružní křižovatky dopravními značkami zajišťujícími bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Provoz cyklistů v předmětné okružní křižovatce plynule navazuje na jejich provoz na příjezdových komunikacích k okružní křižovatce. V místě se nenachází žádné vyústění komunikace pro cyklisty. Tito příjíždějí na okružní křižovatku v jízdním pruhu po silnici III. třídy, resp. místní komunikaci a s ohledem na velikost okružní křižovatky a šířku jízdního pruhu, je řidič nucen projíždět křižovatkou za cyklistou a není zde při dodržení ustanovení zákona možné předjíždění cyklistů, čímž je i zásadně snížena možnost kolizní situace při vyjíždění vozidel a cyklistů z okružní křižovatky.

Po posouzení všech připomínek a zejména na základě stanoviska dotčeného orgánu Policie české republiky, kdy toto stanovisko je směrodatné k případnému stanovení dopravního značení, je odborem dopravy a správních agend konstatováno, že k požadavku na vyznačení vodorovné dopravní značky V20 „piktogramový koridor pro cyklisty“ středem jízdního pruhu na kruhovém objezdu (okružní křižovatce) na silnici III/2365 nebude přistoupeno.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě doručeny dotčenými osobami žádné další připomínky ani námítky a s přihlédnutím na výše uvedené odůvodnění a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky přistouпил odbor dopravy a správních agend k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

**Poučení:** Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

**Ing. Albert Červenka, v.r.**  
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/13538/2023/DOPR-MiJ) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:

- Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun  
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr  
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)

- KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991





Býj. Informan Tůma  
 15.12.2022 08:00:05  
 Dopravní značení  
 Středočeský územní úřad  
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Znak v sestavě



Vypracoval: <b>Martin Frolík</b> tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz	Zodpovědný projektant, kontrola: <b>Martin Frolík</b>
Investor: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje</b> příspě. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
Objednatel (stavebník): <b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	
<b>II/605 a III/2365 BEROUN                  REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK</b>	
Objekt: <b>SO 161 - Dopravní značení</b>	Číslo zakázky: P-164-B/2022-2
Část: <p style="margin: 0;">Část stavby uvedená do provozu v 12/2022</p> <p style="margin: 0;">III/2365 „Jungmannova“ od začátku úseku v Zahořanech ke křižovatce s ulicí Macháčkova, včetně nové OK „Zahořany“</p>	Datum: prosinec 2022 Stupeň: RDS Termín: Počet formátů: A2
Číslo přílohy:	Paré: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">2</div>



•DOPRAVNÍ ZNAČENÍ•  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.  
 Neudčická 923, 273 51 Uhetřov  
 provozovna: Udičská 7, 273 51 Uhetřov  
 tel./fax: +420 312 698 652, mobil: +420 777 690 057  
 e-mail: info@adsum.cz, info@adsum.cz  
 IČ: 001 699 046, DIČ: CZ 001 699 046, zapsaná v obchodním rejstříku  
 Sídlo: Praha 1, IČ: 001 699 046, zapsaná v obchodním rejstříku

**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika  
Odštěpný závod Praha

**STRABAG**

**Martin Voříšek**  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
Zborovská 81/11,  
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:  
Ing. Jan Novák  
Mobil +420 724 149 022  
jan.novak@strabag.com

Naše značka:  
TC/BB/DCLK/027/23/Nov

24.3.2022

**Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek**

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021  
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

**Věc: Oznámení Zhotovitele o změnách množství položek objektu SO 161, které vznikly na základě požadavků Odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun a Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje.**


Vážený Objednateli,

Na základě Stanovení místní úpravy provozu a pozemních komunikací, které dne 19.12.2022 a 15.02.2023 vydal Odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun a také na základě požadavků Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje dochází k úpravám projektu svislého a vodorovného dopravního značení objektu SO 161 a souvisejícím úpravám množství položek soupisu prací tohoto objektu. Zmiňovaná Stanovení místní úpravy provozu a požadavky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje jsou přílohami tohoto dopisu. Jedná se především o nahrazení velkoformátových lamelových tabulí celoplošnými tabulemi a doplnění barevného vodorovného dopravního značení.

Dle našeho názoru nebylo možné výše uvedenou skutečnost předem předvídat a Zhotovitel na ni proto tímto Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

- a) může nastat prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Stavební objekt SO 161 se nyní nenachází na kritické cestě harmonogramu prací, ale jeho dokončení je podmínkou pro dokončení celé stavby. Bez provedení požadovaných úprav nelze očekávat souhlas Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje s kolaudací stavby.
- b) nastane změna smluvní ceny, protože bude nutné přistoupit k realizaci opatření vedoucích k vyřešení vzniklé situace. Zvolená opatření se pak projeví změnou některých položek soupisu prací objektu SO 161.

V Berouně dne 24.3.2023



Ing. Jan Novák  
Vedoucí projektu

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(158)

STRABAG a.s.  
Lidická 802  
266 01 Beroun/Česká republika  
www.strabag.cz

Tel. +420 312 274-721  
Fax +420  
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.  
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233  
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX



Příloha č. 13 pro ZBV č. 20

### Přehled cenových nabídek subdodavatelů

Subdodavatel	cena celkem (Kč)
ADSUM, s.r.o.	37 847
Pražské služby, a.s.	39 401
Značky Praha, s.r.o.	41 270

Vybraný subdodavatel: **ADSUM, s.r.o.**



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
SILNIČNÍ SVODIDLA  
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



## STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 - Jinonice  
Ing. Richard Romolini  
e-mail: richard.romolini@strabag.com

## SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE


Stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ - VÍCEPRÁCE - III/2365

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
III/2365, vč. OK "Zahořany"					
informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm	kus	1,00		1 027,00 Kč	1 027,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00		1 680,00 Kč	3 360,00 Kč
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m	kus	2,00		840,00 Kč	1 680,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	kus	4,00		1 950,00 Kč	7 800,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	kus	4,00		5 995,00 Kč	23 980,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>37 847,00 Kč</b>

Zpracoval: Martin Frolík, tel.: 777 690 022

V Unhošti dne 28.2.2023





## Strabag, a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

Ing. Martin Vlček

e-mail: martin.vlcek@strabag.com

V Praze dne 2.3.2023

## SOUPIS PRACÍ - stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ

Text	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
<b>III/2365, vč. OK "Zahořany"</b>				
<i>informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm</i>	<i>kus</i>	1,00	1 251,00 Kč	1 251,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m</i>	<i>kus</i>	2,00	825,00 Kč	1 650,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	<i>kus</i>	4,00	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	<i>kus</i>	4,00	6 125,00 Kč	24 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>39 401,00 Kč</b>

V Praze dne 2.3.2023

  
**PRAŽSKÉ SLUŽBY**  
 akciová společnost  
 POD ŠANCERNÍ 444/1 • 180 77 PRAHA 9  
 60

**STRABAG a.s.**

Lidická 802

266 01 Beroun

Ing. Martin Vlček

e-mail: martin.vlcek@strabag.com

**ZNAČKY  
PRAHA** 

ZNAČKY PRAHA s. r. o.

Kralupská 90

252 62 Statenice - Černý Vůl

**Stavba "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce" - SDZ + VDZ**

Text	MJ	Počet MJ	Počet dnů pronájmu	Cena za MJ	Celkem
<b>III/2365, vč. OK "Zahořany"</b>					
<i>informativní značky směrové Z4a reflexní 400x1200mm</i>	<i>kus</i>	1,00		1 510,00 Kč	1 510,00 Kč
Montáž sloupku dopravních značek délky nad 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00		1 950,00 Kč	3 900,00 Kč
<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 4,0m</i>	<i>kus</i>	2,00		930,00 Kč	1 860,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, barva	<i>kus</i>	4,00		2 050,00 Kč	8 200,00 Kč
Vodorovné dopravní značení symboly V15 2 000 x 5 000 mm, barevné, plast	<i>kus</i>	4,00		6 450,00 Kč	25 800,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>41 270,00 Kč</b>

dne 27.2.2023

Ing. Monika Vaculíková

## **STANOVISKO K ZBV 20**

<b>SO/Změna v pořadí</b>	161.2/1
<b>Název SO</b>	Dopravní značení
<b>Název změny</b>	Zvětšení rozsahu

**09.05.2023**

### **Stanovisko:**

Ve stavebním objektu 161.2 dochází k úpravě množství položek soupisu prací proti předpokladu z PDPS. Změny PD vyplývají z podrobného rozpracování dopravního značení v RDS a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy.

Při projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023. Doplněny byly zejména bezpečnostní prvky v místě přechodů pro chodce doplněním barevného vodorovného značení.

Zároveň byly z prostorových důvodů nahrazeny velkoformátové lamelové tabule celoplošnými tabulemi.

Autorský dozor s předloženým dokumentem ZBV č. 20 souhlasí.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

  
 **Valbek**, spol. s r.o.  
**středisko Praha**  
V Olšínách 2300/75  
100 00 Praha 10 – Strašnice  
iČ 48266230  
dič CZ48266230

07

Ing. Martin Máša  
Autorský dozor



## Vyjádření TDS k ZBV č.20



## **Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“**

**Věc: Souhlasné stanovisko k SO 161.2/1**

Stanovisko TDS k ZBV č.20

Předmětem ZBV č.20 bylo projednávání návrhu trvalého dopravního značení došlo ze strany Odboru dopravy města Beroun a Policie Středočeského kraje k předložení požadavků na doplnění a úpravu návrhu dopravního značení oproti předpokladu PDPS. Úpravy množství položek soupisu prací byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 19.12.2022 a 15.2.2023. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS

**Pavel Novák**

Digitálně podepsal Pavel  
Novák  
Datum: 2023.04.16  
20:10:37 +02'00'

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 161.2 – Dopravní značení

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 161.2 – Dopravní značení. Důvodem je dodatečný požadavek Policie Středočeského kraje a Odboru dopravy města Beroun na doplnění a úpravu dopravního značení oproti předpokladu PD. Úpravy byly provedeny na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaných Odborem dopravy a správních agend MÚ Beroun. Změny budou řešeny formou ZBV č. 20.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

**Martin Voříšek**  
Projektový manažer



Tel.: 702 266 228

E-mail: martin.vorisek@ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář: Praha

[www.ksus.cz](http://www.ksus.cz)



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Zborovská 11  
IČO: 00066001

150 21 Praha 5  
DiČ: CZ00066001