



AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00

Zastoupený: Tomášem Vymazalem, členem představenstva

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 1189

Datovou schránkou

č.j.:12946/OPZP/23

V Praze, dne 11. 7. 2023

Věc: Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 16375/SOPK/19

Tímto Vám v souladu s ustanovením § 2004 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) oznamuji odstoupení od nesplněného plnění ze Smlouvy o dílo č. 16375/SOPK/19 ze dne 28. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, a 5 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi společností AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00, IČO: 447 94 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 1189 (dále jen „Zhotovitel“) a Českou republikou – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČO: 629 335 91 (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je podrobný monitoring a hodnocení ekosystémů v NPR Lednické rybníky, a to z důvodů podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku.

Objednatel odstupuje od 4. části díla dle čl. 3.1 Smlouvy, spočívající ve zpracování finální verze závěrečné zprávy dle čl. 4.2 Smlouvy do 31. 5. 2023, včetně návrhu odborně-popularizačního článku, následného zpracování připomínek Objednatele a předání závěrečné zprávy a návrhu odborně-popularizačního článku dle čl. 4.4. Smlouvy o dílo nejpozději do 30. 6. 2023. Zhotovitel je k dnešnímu dni (11. 7. 2023) v prodlení s plněním 4. části díla popsané výše v tomto odstavci, v délce 41 dnů, což je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

Dále z jednání Zhotovitele (Oznámení Zhotovitele ze dne 7. 6. 2023, kterým Zhotovitel oznamuje, že na základě rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 45 T 5/2023 – 10045, nemůže pokračovat v realizaci zakázky a je nucen veškeré činnosti na zakázce ukončit. Scan Oznámení tvoří přílohu tohoto odstoupení

od Smlouvy) nepochybně plyne, že plnění 4. části díla, resp. zpracování finální veze závěrečné zprávy, včetně návrhu odborně-popularizačního článku, následného zpracování připomínek Objednatele a předání závěrečné zprávy a návrhu odborně-popularizačního článku, neprovede.

Vzhledem k prodlení s výše popsaným plněním a rovněž k prodlení s předáním pracovního návrhu závěrečné zprávy dle čl. 4.2. Smlouvy a čl. 3.7 Dodatku č. 5 ke Smlouvě (v délce 58 dnů), budou v souladu s čl. 9.1 Smlouvy a ustanovením § 2005 odst. 2 občanského zákoníku Zhotoviteli vypočteny smluvní pokuty. Faktury k uhrazení smluvní pokut budou Zhotoviteli zaslány bez zbytečného odkladu.

Příloha:

Scan Oznámení Zhotovitele ze dne 7. 6. 2023

RNDr. František Pelc

ředitel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR