

# Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023

## 1. Smluvní strany

**Příkazce:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: [REDACTED]  
číslo účtu: 3661832/0800

a

**Příkazník** **3L studio s.r.o**  
Sídlo Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa  
Zastoupený [REDACTED]  
ve věcech smluvních  
Oprávněn jednat [REDACTED]  
ve věcech technických  
IČ 25462644  
DIČ CZ25462644  
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu 163281708/0600

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023 je zpracován na základě dodatku č. 1 ze dne 19.07.2023 uzavřeného mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem Realitní a stavební společnost s.r.o., který se týká prodloužení termínu dokončení předmětného díla s termínem do 30.11.2023.

tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023 se mění:

### I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. II příkazní smlouvy ze dne 14.04.2023 „ukončení činnosti: do 29.09.2023“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do **30.11.2023.**“

### II.

Ostatní články smlouvy ze dne 14.04.2023 se nemění.

### III.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

V Kolíně dne .....

[REDACTED]  
za příkazce  
město KOLÍN

[REDACTED] Digitálně podepsal  
Datum: 2023.08.01  
16:13:18 +02'00'

[REDACTED]  
za příkazníka  
3L studio s.r.o.