

„KP Krnov - zpevnění plochy dvora“

Provedené práce a stavební objekty		Měsíc / KT ("kalendářní týden") 2023											
		srpen				září				říjen			
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Zařízení staveniště,							x					
2	Zemní práce (vytřhání obrub, odkopávky, odstr. podkladu)								x	x	x		
3	Osazení nových obrub										x		
4	Podklad ze ŠD										x	x	
5	pokládka dlažeb, plošizy										x	x	
7	Úklidové práce a přečistění staveniště											x	

V Krnově, dne 27.07.2023

Tomáš Fousek
jednatel firmy

