

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2023/24/0131**

(dále jen „dodatek“)

Oprava 4 hřišť na území městského obvodu Poruba

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem: Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
zastoupený: Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn: Bc. Richard Hanáčík, místostarosta
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Pavel Janků, vedoucí odboru technických služeb a zeleně, tel: 599480340
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JM Demicarr s.r.o.

se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupený: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
tel.: 544221476, 603 169909
e-mail: info@jmdemicarr.cz , miroslav.charvat@jmdemicarr.cz
IČO: 63489163
DIČ CZ63489163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka C 21636
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/24/0131 ze dne 24.05.2023, jejímž předmětem je realizace oprav 4 hřišť na území městského obvodu Poruba (dále jen „smlouva“).

**II.
Úvodní ustanovení a předmět změny**

Za účelem řádného dokončení a provozu díla smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Po odstranění původního umělého trávníku na menším neoploceném hřišti ve dvorní části A. Bejdové 1792, části pozemku parc. č.3624/1 k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava bylo zjištěno, že podklad pro položení nového umělého trávníku je původní asfaltový povrch, popraskaný a na mnoha místech poškozený, nevhodný pro položení nového umělého trávníku. Z tohoto důvodu je nutné provedení vyrovnání podkladové plochy hřiště.

Hodnota víceprací činí **73 897,50 Kč bez DPH.**

S ohledem na vícepráce dojde ke změně ceny díla - **navýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 73 897,50 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 1 070 134,50 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací: 1 144 032,- Kč bez DPH.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 630/MRMOb2226/21 ze dne 02.08.2023.

V Ostravě dne:

Bc. Richard Hanáčik
Digitálně podepsal
Bc. Richard Hanáčik
Datum: 2023.08.02
15:57:05 +02'00'

.....
za objednatele
Bc. Richard Hanáčik
místostarosta

PaedDr. Miroslav Charvát
Digitálně
podepsal PaedDr.
Miroslav Charvát
Datum:
2023.08.02
13:19:42 +02'00'

.....
za zhotovitele
PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti