

Ord 1/Šul. 14/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.02.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	RAVAL INTERIER s. r. o.
Sídlo:	Palackého 525, 769 01 Holešov
IČO:	26276143
DIČ:	CZ26276143
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41100
Zastoupen:	Lud'kem Hradilem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 14.02.2023 Smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem „Rekonstrukce požární zbrojnice v Holešově“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, spočívajících především ve výměně výplní otvorů.

Projektová dokumentace byla zpracována projekcí LOCHMAN s.r.o., se sídlem Holešov, Masarykova 654/17, PSČ 769 01, IČO 283 27 055.

V průběhu realizace akce „Rekonstrukce požární zbrojnice v Holešově“, zejména po zásahu do některých konstrukcí, byly zjištěny skutečnosti stavby neznámé před zahájením prací. Na základě projednání těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen objednateli ke zvážení návrh úpravy rozsahu prací zakázky.

Podrobnosti viz Změnový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo takto:

Článek 3. Předmět díla odstavec 3.7. nově zní takto:

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr) a ve „Změnovém položkovém rozpočtu“, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek výběrového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1. nově zní takto:

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového položkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 2.940.172,81 Kč

DPH 21%: 617,436,29 Kč

Cena s DPH: 3.557.609,10 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 325/14/RM/2023 ze dne 19.07.2023.


Přílohy:

Příloha č. 2: Změnový položkový rozpočet k dodatku č. 1


V Holešově dne 21.07.2023

V Holešově dne 21.07.2023


Za objednatele



Mgr. Milan Fritz, starosta



Za zhotovitele



Luděk Hradil, jednatel společnosti

Změnový položkový rozpočet

S:	2017063	Zateplení a energetické úspory požární zbrojnice v Holešově
O:	SO 01	Objekt občanského vybavení
R:	201706301	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
MÉNĚPRÁCE						-68 680,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-33 680,00
36	766PCP06	D+M Systémový plastový sklepní světlík včetně veškerých součástí vel. 1250x1000-1250 hl.400 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci BARVA: bílá	ks	-2,00000	16 840,00	-33 680,00

Rozměry nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě

Díl: ON Ostatní náklady						-35 000,00
65	0023	Rezerva pro úpravu stropních elektroinstalací v místě plánované montáže nových vrat. Úprava by spočívala v demontáži a montáži cca 600 m elektrického kabelového vedení typu CYKY 4x2,5 mm.	Soubor	-0,33333	45 000,00	-15 000,00
66	0024	Rezerva pro úpravu stropních trubních instalací v místě plánované montáže nových vrat. Úprava by spočívala v demontáži a zpětné montáži vodovodního pozinkovaného potrubí DN32 v délce cca 60 m.	Soubor	-0,55556	36 000,00	-20 000,00
VÍCEPRÁCE						19 200,00
Díl: ON Ostatní náklady						19 200,00
68	0026	Zednické zapravení stávajících světlíků	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00
69	0027	Úprava upevnění zábradlí vnitřního schodiště	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00
CELKEM						-49 480,00

Cena dle smlouvy od dílo celkem bez DPH	2 989 652,81
--	---------------------

ÚPRAVA CENY DLE DODATKU Č. 1 - BEZ DPH	2 940 172,81
DPH 21%	617 436,29
CELKEM S DPH DLE DODATKU Č. 1	3 557 609,10

