

Společník
SAGASTA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

045 98 555

CZ04598555

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116

Společník

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9

185 84 209

CZ18584209

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Společník

4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

063 27 354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

V průběhu výkonu inženýrské činnosti byl vznesen požadavek Povodí Labe s. p. na předložení hydrotechnického posouzení vodních toků - Malý Labský náhon a Labe, kterých se stavba „I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové“ dotýká. Toto hydrotechnické posouzení není součástí prací zhotovitele. Toto hydrotechnické posouzení bude zajištěno objednatelem a předáno zhotoviteli.

V průběhu poskytování plnění došlo ke změně legislativy spočívající ve změně nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. od 1.7.2024 a pro vyhrazené stavby od 1.1.2024. Výše uvedená změna tímto umožňuje plnit podmínky a to vypracování DÚR a podání žádosti o ÚR, v rozsahu této Smlouvy, v termínu do 30.6.2024.

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové, DÚR, IČ pro ÚR“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany následně uzavřely dne 2.2.2023 dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky. (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

3. Smluvní strany upravují čl. III odst. 1 Smlouvy – Doba místo plnění, který nově zní:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Dokončení plnění: do vydání pravomocného územního rozhodnutí povolení

Specifikace případných etap:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DÚR	5měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DÚR	1měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Výkon inženýrské činnosti k ÚR	do 4 měsíců od předání hydrotechnického posouzení vodních toků

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Praze
26.07.2023

Digitálně podepsal:

Datum: 27.07.2023 14:27:51 +02:00