



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

uzavřené dne 27. 04. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva, zastoupeni na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Osoby oprávněné jednat za společnost:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel**“ č. 2022/00905/OI/DSM. Předmětem díla je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030. Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km. (dále jen „Smlouva“)

Dodatkem č. 1 ze dne 09. 11. 2022, Dodatkem č. 2 ze dne 31. 03. 2023, Dodatkem č. 3 ze dne 26. 04. 2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 20. 06. 2023 došlo ke změně předmětu Smlouvy o realizaci dohodnutých změn (vícepráce, méněpráce) a změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 1 upraven dílčí termín plnění 2. etapy - úseku A2 a části úseku A1 ve staničení KM 3,42000 – 3,55229.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úsek C a Okružní křižovatka – veřejné osvětlení, vyrovnání z důvodu zaokrouhlování, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-3 547,73
2) Úsek A3 - vodorovné dopravní značení před budoucí prodejnou Lidl, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 238,31	-24 441,86
3) Úsek A2, A3 – doplnění vodorovného a svislého dopravní značení, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 698,60	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	17 936,91	-27 989,59
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-10 052,68	

2. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedeným změnám dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	93 821 814,33	19 702 581,01	113 524 395,34
Cena dle Dodatku č. 1	-2 849 143,50	-598 320,14	-3 447 463,64
Cena dle Dodatku č. 2	560 927,25	117 794,72	678 721,97
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	-1 539 388,77	-323 271,64	-1 862 660,41
Cena dle Dodatku č. 5	-10 052,68	-2 111,06	-12 163,74
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	89 984 156,63	18 896 672,89	108 880 829,52

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto osm milionů osm set osmdesát tisíc osm set dvacet devět korun českých padesát dva haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.


3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/87/69/2023 ze dne 24. 07. 2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín





Firma: EUROVIA CS, a. s.

Rekapitulace ceny - změnové rozpočty 24-25

Stavba: 014 - II/449 MÚK Unčovice-Litovel,úsek A1, A2, A3,C,okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel-13.7.2023

Varianta: ZŘ - DI č.5

Celková cena bez DPH: -10 052,68
21% DPH: -2 111,06
Celková cena s DPH: -12 163,74

ZL	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
24	Vyrovnaní z důvodu zaokrouhlování	-3 547,73	-745,02	-4 292,75
25	Úsek A3 - vodorovné dopravní značení před budoucí prodejnou Lidl	-22 203,55	-4 662,75	-26 866,30
	Úsek A3 - vodorovné dopravní značení před budoucí prodejnou Lidl - MP	-24 441,86	-5 132,79	-29 574,65
	Úsek A3 - vodorovné dopravní značení před budoucí prodejnou Lidl - VP	2 238,31	470,05	2 708,36
26	Doplnění DZ dle požadavku PČR	15 698,60	3 296,71	18 995,31



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis prací objektu

Stavba: 014 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel-4.3.2022
Objekt: 2 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A2, A3, C
Objekt: SO-401 Veřejné osvětlení + místní rozhlas
Rozpočet: SO-401.1 Veřejné osvětlení + místní rozhlas

SO-401.1	-732,67
----------	---------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	SO-401	b	Veřejné osvětlení + místní rozhlas, úsek C - dorovnání ASPE viz příloha Rozpočet VO a místního rozhlasu, úsek C	ÚSEK			



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis prací objektu

Stavba: 014 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel-4.3.2022
Objekt: 3 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel
Objekt: SO-401 Veřejné osvětlení + místní rozhlas
Rozpočet: SO-401.1 Veřejné osvětlení + místní rozhlas

SO-401.1	-2 815,01
----------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	SO-401		Veřejné osvětlení + místní rozhlas, úsek okružní křižovatka - dorovnání ASPE viz příloha Rozpočet VO a místního rozhlasu	ÚSEK			



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový rozpočet k ZL č. 25 - VDZ – úsek A3

Stavba: 014 - II/449 MÚK Unčovice-Litovel,úsek A1, A2, A3,C,okružní křižovatka

Varianta: ZŘ - DI č.5

	SOD	Ve změně	MNP (-) / VCP (+)
Celková cena bez DPH:	203 307,57	181 105,26	-22 203,55

Objekt	Popis	SOD	Ve změně	MNP (-) / VCP (+)
SO-101.1,2,4	Vodorovné dopravní značení – úsek A3 - MNP	203 307,57	178 866,95	-24 441,86
SO-101.1,2,4	Vodorovné dopravní značení – úsek A3 - VCP	0,00	2 238,31	2 238,31



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový rozpočet k ZL č. 25 - VCP

Stavba: 014 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel-4.3.2022

Objekt: 2 II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A2, A3, C

Rozpočet: **Vodorovné dopravní značení – úsek A3**

Dle SOD	0,00	Ve změně	2 238,31	MNP (-) / VCP (+)	2 238,31
---------	------	----------	----------	-------------------	----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství	Provedeno	Množství	MNP (-) / VCP (+)
						Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	9	10
Úsek C SO-101.1,2,4 Komunikace - úseky A2,A3,C											
Úsek A1 SO 101 položka č. 34	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	0,000						
			<i>viz schématická situace</i> (A) $V1a+V2b$ (š. 0,125m) = 90,5 m' = 11,31 m2 (B) <i>piktogramový koridor pro cyklisty</i> 23 ks x 0,6 m2 = 13,8 m2 A + B = 11,31 + 13,8 = 25,11 m2								



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový rozpočet k ZL č. 25 - VDZ – úsek A2,A3

Stavba: 014 - II/449 MÚK Unčovice-Litovel,úsek A1, A2, A3,C,okružní křižovatka

Varianta: ZŘ - DI č.5

Celková cena bez DPH:	SOD 0,00	Ve změně 15 698,60	MNP (-) / VCP (+) 15 698,60
-----------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Objekt	Popis	SOD	Ve změně	MNP (-) / VCP (+)
SO-101.1,2,4	Doplnění DZ dle požadavku PČR - VCP	0,00	15 698,60	15 698,60



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Změnový rozpočet k ZL č. 26 - VCP

Stavba: 014 II/449 MUK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel-4.3.2022

Objekt: 2 II/449 MUK Unčovice-Litovel, úsek A2, A3, C

Rozpočet: Doplnění DZ dle požadavku PČR

Dle SOD	0,00	Ve změně	15 698,60	MNP (-) / VCP (+)	15 698,60
---------	------	----------	-----------	-------------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena					
						Jednotková	Celkem	Množství	Provedeno	Množství	MNP (-) / VCP (+)
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	9	10
SO-101.1,2,4 Komunikace - úseky A2,A3,C											
41	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ položka - viz SO 101.1.,2,4 Komunikace - úseky A2, A3, C viz Výkres dopravního značení - úsek A2, A3 Z4d "Směrová deska" - 1 ks IS9b "Návěst před křižovatkou" - 1 ks 1+1=2.000 [A]	KUS	0,000						
48	912281R		Reflexní skleněná oka položka - viz SO 101.1 Okružní křižovatka viz výkres Situace dopravního značení úsek A2 - 5+5+5 = 15 ks	KUS	0,000						