

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2023****č. j. KRPK-25110-14/ČJ-2023-1900VZ**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**


Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612

Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: 

Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Zastoupený: **Ing. Aleš Kaňkovský**


Sídlo: Obětí nacismu 2103/88, 350 02 Cheb
IČO: 04665465
DIČ: 

Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: gx8p8nb

I.
Změna termínu dokončení díla


Z důvodů uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-97266-19/ČJ-2022-1900MN ze dne 27. 7. 2023 a žádosti zhotovitele ze dne 26. 7. 2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání projektové dokumentace) nejpozději do 30. 11. 2023.

II.
Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-97266-19/ČJ-2022-1900MN ze dne 27. 7. 2023
- 2) Žádost zhotovitele ze dne 26. 7. 2023





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j. KRPK-97266-19/ČJ-2022-1900MN

Dolní Rychnov, 27. července 2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Úřední záznam

na akci 114V352003003 KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - rekonstrukce objektu


Na základě žádosti zhotovitele, firmy Ing. Aleš Kaňkovský, IČO 76429911, doručené dne 27.7.2023 žádáme o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-125110-14/ČJ-2023-1900VZ ze dne 10. 5. 2023 s názvem „114V352003003 KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - rekonstrukce objektu“.

Důvodem žádosti je časová náročnost schvalovacího procesu při řešení požadavků na změny díla a úpravy projektové dokumentace na předmětné akci vyplývající z projednávání a odsouhlasení příslušnými orgány.

Proto vznikl požadavek na prodloužení termínu realizace akce **do 30.11.2023**.

Firma: Ing. Aleš Kaňkovský
Obětí nacismu 88
350 02 Cheb
IČO 76429911

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění



Ing. Aleš Kaňkovský
IČ: 76429911
Obětí nacismu 88
350 02 Cheb

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE
IČ: 72051612
Odbor správy majetku, oddělení
správy nemovitého majetku
Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov

Č. j. KRPK-25110-14/ČJ-2023-1900VZ

Žádost o změnu termínu dokončení – prodloužení

k VZ uzavřené dle smlouvy o dílo č. j. KRPK-25110-14/ČJ-2023-1900VZ ze dne 10. 05. 2023
„KŘP Kvk – P 2.0 OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary – rekonstrukce objektu –
dopracování projektové dokumentace pro podání projektové žádosti“.

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené veřejné zakázky, který je dle smlouvy o dílo nejpozději do **31. 08. 2023** na nový termín dokončení díla nejpozději do **30. 11. 2023**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zadavatelem dodatečné zaslání požadavků na změny a úpravy v PD, které nebyly předmětem díla a v důsledku čehož vnikají vícepráce. Důvodem vzniku více prací je projednání a odsouhlasení požadovaných změn v PD s příslušnými orgány a přepracování PD v příslušných částech.

S pozdravem

Ing. Aleš Kaňkovský
V Chebu dne 26. 07. 2023

