

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

Výměna střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459 ze dne 6. 4. 2023 (2023D0110)

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou IČ: 00245585

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města

(dále jen jako „objednatel“)

a

Melmar s.r.o. IČ: 04633491

se sídlem: Dívčice 101, 373 48 Dívčice

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 237205055/0600

zastoupená: Markem Melicherem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

článek č. I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v čl. III Smlouvy o dílo – Cena za dílo. Původně stanovená celková cena se mění o vícepráce/méněpráce na základě přiloženého změnového listu č.1

Původní cena dle SoD – „Výměny střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459“

v celkové výši bez DPH: 2 871 218,28 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 1 bez DPH: 83 239,30 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 1 bez DPH: -46 080,94 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 v celkové výši bez DPH: 2 908 376,64 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 v celkové výši vč. DPH (15%): 3 344 633,14 Kč


článek č. II
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z něho vyplývající občanský zákoník.
2. Tento dodatek je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené ve smlouvě nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím úložišti dat.
7. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 (v listinné formě).

V Týně nad Vltavou, dne: 24-07-2023

V Dívčicích, dne: 26.7.2023


Bc. Karel Hladeč
starosta města


Marek Melicher
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Kód: 172023
Stavba: Výměna střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459 na parc.č. 1512, 1513

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
MelMar s.r.o.

IC: 04633491
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				37 158,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	0,00		0,00
	15,00%	37 158,36		5 573,75
Cena s DPH	v	CZK		42 732,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

705 SOKRATOS VICE NA HENNE PRACO!

ROZPOČET MNP

Název stavby: Výměna střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459 na parc.č. 1512, 1513	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 02.05.2023	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: MelMar s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 29.06.2023	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
	96	Výměna střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459 na parc.č. Bourání konstrukcí				-46 080,94
11	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých <i>výměra dle SoD = 184,4051 - 27 použito</i>	m2	-157,41	51,20	-8 059,14
	762	Konstrukce tesařské				-38 021,80
30	762343933R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 4 m2 vč. dodávky prken <i>výměra dle SoD = 65,70 - 27 použito</i>	m2	-38,70	630,00	-24 381,00
35	762000030	Montáž + dodávka spodní hrany obkladu tvořeného dřevěnými palubkami s pohledovc m <i>výměra dle SoD = 41,06 - 21</i>		-20,06	680,00	-13 640,80



ROZPOČET VCP

Stavba:

Výměna střešní krytiny BD Malostranská č.p. 458, 459 na parc.č. 1512, 1513

Objekt:

Místo:

Datum: 29.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel: MelMar s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 239,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 239,30
D	712		Povlakové krytiny				3 242,39
1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů 3,8*1,3*3	m2	14,820	81,90	1 213,76
	W				14,820		
2	M	28342410	Fólie difuzně otevřená lehkého typu např. Dekten 14,82*1,35 *Přepočtené koeficientem množství	m2	20,007	97,12	1 943,08
	W				20,007		
3	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	31,568	2,71	85,55
D	762		Konstrukce tesařské				12 401,98
4	K	762000010	Chemické ošetření bednění - kompletní provedení 3,8*1,3*3	m2	14,820	57,00	844,74
	W				14,820		
5	K	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm 3,8*1,3*3	m2	14,820	210,00	3 112,20
	W				14,820		
6	K	762342511	Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m2	14,820	238,00	3 527,16
7	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m 3*(3,8*1,3*8*0,06*0,06)	m3	0,427	10 100,00	4 312,70
	W				0,427		
8	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	117,968	5,13	605,18
D	764		Konstrukce klempířské				59 398,95
9	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti 3*13,5+13,5	m	81,000	126,00	10 206,00
	W				81,000		
10	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm "vstup" (1+2,5+1)*3*2	m	27,000	242,00	6 534,00
	W				27,000		
11	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm "vstup" (1+2,5+1)*3	m	13,500	305,00	4 117,50
	W				13,500		
12	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° "vstup" (3,8*1,3)*3	m2	14,820	1 700,00	25 194,00
	W				14,820		
13	K	764211675	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm 2,3*3	m	6,900	479,00	3 305,10
	W				6,900		
14	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,500	678,00	9 153,00
15	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	585,096	1,52	889,35
D	765		Krytina skládaná				1 767,67
16	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	14,820	60,10	890,68
17	K	765131871	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti 2,3*3	m	6,900	127,10	876,99
	W				6,900		
D	997		Přesun sutě				428,31
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,460	256,50	117,99
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,460	24,60	11,32
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,460	650,00	299,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				6 000,00
21	K	070001000	Provozní vlivy	kn	3,000	2 000,00	6 000,00

