

**DODATEK Č.1****„OPRAVA MOSTNÍHO OBJEKTU PŘES VODNÍ TOK ČELADENKA“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] OŘ severní Morava, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TEON STAV s.r.o.**

se sídlem Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

zastoupená Ing. Andreou Milatovou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5912845359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k **Oprava mostního objektu přes vodní tok Čeladenka** (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2023 smlouvu o dílo S941/2023/072 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava mostního objektu přes vodní tok Čeladenka**, evidenční číslo zakázky **S941/2023/072**.
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo, která je podrobně vymezena ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota víceprací činí 199 463,28 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 088 022,68 Kč** (dva miliony osmdesát osm tisíc dvacet dva korun českých a šedesát osm haléřů) **bez DPH.**“*

**II.****závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů,
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet víceprací  
Příloha č. 2 – změnový list

V ....., dne ...../  
Za Objednatele:

V ....., dne ...../  
Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Andrea Milatová**



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████ OŘ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

jednatelka společnosti  
TEON STAV s.r.o.