

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
č. 2023/12/0273**

**(dále jen „dodatek“)**

**Akce: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava –  
Poruba**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
nejedná jako osoba povinná k dani  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hudec, tel. č.: 777 529 779, e-mail:  
jhudec@moporuba.cz  
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.: 607 043 247,  
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**TRIMR s.r.o.**

se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 70900 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl .C., vložka 28992.  
zastoupená: Ing. Luděk Trawinským, jednatelem  
IČO: 14616238  
DIČ: CZ14616238  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 2222000099/5500  
telefon: 724 181 836, email: ludek.trawinski@trimr.cz  
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Luděk Trawinský,  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0273 ze dne 31.05.2023, jejímž předmětem je realizace stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

## II.

**Úvodní ustanovení a předmět změny**

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- ZL 01 Dopočet SDK a změna uložení tras v prostorech chodeb

Vzhledem k tomu, že páteřní trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů nelze vést dle návrhu v projektové dokumentaci bylo navrženo nové řešení. Systém vnitřních stěn je tvořen kombinací železobetonového monolitického skeletu a výplňového příčkového zdiva tl. 100 mm z cihel plných pálených a částečně též děrovaných. V tomto prostoru jsou dle PD vedeny páteřní trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Fyzicky jde o desítky kabelových okruhů vedených do rozvaděčů, slaboproudé rozvody jsou navíc ukládány do kabelových chrániček. S ohledem na nemožnost zasahování do výztuže nosných sloupů a možné statické oslabení výplňového příčkového zdiva při sekání hlubokých podélných drážek bylo rozhodnuto o vedení kabelových tras na spojovacích chodbách v nově zřízených podhledech z kazetových dílců a v ostatních prostorech pak za opláštěním vytvořeným ze sádkartonu. Jedná se o vícepráce ve výši 65 569,34 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 23 522,87 Kč bez DPH.

- ZL 02 Změna uložení tras NN a SLP v prostorech chodeb, kde bude SDK – pro hlavní chodbu MŠ115b, MŠ121, MŠ103, MŠ126-128, MŠ214b, MŠ221, MŠ225-227

Z důvodu nového vedení tras, kdy jsou kabely volně uloženy v kovových instalačních přichytkách, nebude provedeno frézování drážek a jejich následné zednické zapravení a výmalby. Jedná se o méněprací ve výši 17 503,76 Kč bez DPH.

- ZL 03 Dopočet rámečků pro svítidlo F

S ohledem na to, že v předaném rozpočtu nebyly samostatně uvedeny rámečky pro montáž přisazených svítidel, nebyly dodavatelem tyto rámečky naceněny. Položka byla doplněna do rozpočtu. Celkem se jedná o šest kusů rámečků. Jedná se o vícepráce ve výši 4 573,80 Kč bez DPH.

- ZL 04 Odpočet koncových prvků elektronické zabezpečovací signalizace

Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu díla o neinstalaci části koncových prvků zabezpečovacího zařízení. Jedná se o pohybové čidlo a magnetické kontakty na hlavních vstupních dveřích umístěných na vstupu do bytového domu č. p. 763/21. Z tohoto schodiště nelze dále vstoupit do prostor MŠ. Do PD bylo zahrnuto omylem. Jedná se o méněpráce ve výši 4 434,73 Kč bez DPH.

**Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:**

Celková hodnota víceprací činí **70 143,24 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **45 461,36 Kč bez DPH.**

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - **navýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 24 681,88 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 041 091,82 Kč bez DPH.

**Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 2 065 773,70 Kč bez DPH.**

**III.**  
**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 629/MRMOB2226/21. ze dne 02.08.2023.

V Ostravě dne:

**Mgr. Petra  
Brodová,  
MPA**

Digitálně podepsal  
Mgr. Petra Brodová,  
MPA  
Datum: 2023.08.03  
09:19:42 +02'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

**Ing. Luděk  
Trawinski**

Podepsal Ing. Luděk Trawinski  
DN: cn=Ing. Luděk Trawinski,  
c=CZ, o=TRIMR s.r.o., ou=239,  
email=ludek.trawinski@trimr.cz  
Datum: 2023.08.03 08:45:55  
+02'00'

.....  
za zhotovitele  
Ing. Luděk Trawinski  
jednatel