

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. obj.: E618-S-12836/2016/PH, č. sml. zhot.: SML/6328/2016,
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 18.11.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

se sídlem Brno, Líšeňská 33a, PSČ 636 00

IČO: 44994575; DIČ: CZ44994575

zapsaná v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT

zastoupená: **Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D.**, ředitelem

(dále jako „vedoucí společnosti“ nebo „společník č. 1“)

a

MEDIAN, s.r.o.

se sídlem: Národních hrdinů 73, Praha 9 – Dolní Počernice 190 12

IČO: 48587001; DIČ: CZ48587001

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17975

zastoupená: **Mgr. Přemyslem Čechem**, jednatelem společnosti,

(dále jako „druhý společník“ nebo „společník č. 2“)

SPOLEČNOST: „CDV – MEDIAN“

založená v souladu s Dohodou o založení společnosti ze dne 18.10.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, Líšeňská 33a, PSČ 636 00, kdy vedoucím společníkem je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se sídlem Brno, Líšeňská 33a, PSČ 636 00, IČO: 44994575, která je zmocněna na základě citované dohody uzavřít smlouvu o dílo, přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Originál Dohody o založení společnosti ze dne 18.10.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „zhotovitel“)

na zpracování dokumentu

„Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny za provedení díla. Důvodem navýšení ceny za provedení díla je skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo na základě požadavku iniciativy JASPERS k rozšíření díla o dotazování části cestujících na letišti i v SRA (zabezpečené) zóně na Terminálu 2. Dotazování v SRA zóně nebylo zahrnuto v původní zadávací dokumentaci. Vzhledem k výše uvedenému objednatel s navýšením ceny za provedení díla souhlasí. S ohledem na shora citované a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy. Smluvní strany dále konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12., odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-12836/2016/PH, č. sml. zhot.: SML/6328/2016, takto:

1) Čl. 6 - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v článku 6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH	2 300 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 1	39 950,- Kč
Cena za provedení díla, ve znění dodatku č. 1, celkem bez DPH	2 339 950,- Kč

Rekapitulace:

Cena za provedení díla, ve znění dodatku č. 1, celkem bez DPH	2 339 950,- Kč
DPH (základní sazba)	491 389,50 Kč
Cena za provedení díla, ve znění dodatku č. 1, celkem včetně DPH	2 831 339,50 Kč

2. A) z toho dle předmětu plnění

Z celkové ceny vlastní dokumentace:

Cena bez DPH, ve znění dodatku č. 1	2 289 950,- Kč
DPH (základní sazba)	480 889,50 Kč
Celková cena, ve znění dodatku č. 1	2 770 839,50 Kč

Z celkové ceny digitální dokumentace:

Cena	50 000,- Kč
DPH (základní sazba)	10 500,- Kč
Celková cena	60 500,- Kč

B) z toho dle termínů plnění:

1. **dílčí termín** – návrh plánu průzkumu, metody vyhodnocení, návrh pilotních průzkumů
(termín není fakturační) **31. 12. 2016**

2. **dílčí termín** – provedení a vyhodnocení pilotního průzkumu. **28. 02. 2017**
(fakturace ceny ve výši cca 10 % celkové ceny díla)

Cena bez DPH	230 000,- Kč
DPH (základní sazba)	48 300,- Kč
Celková cena	278 300,- Kč

3. **dílčí termín** – provedení vlastních průzkumů, zpracování statistické analýzy **31. 05. 2017**
(fakturace ceny ve výši cca 40 % celkové ceny díla)

Cena bez DPH, ve znění dodatku č. 1	959 950,- Kč
DPH (základní sazba)	201 589,50 Kč
Celková cena, ve znění dodatku č. 1	1 161 539,50 Kč

Konečný termín – Závěrečná zpráva

31. 07. 2017

(fakturační ceny ve výši cca 50 % celkové ceny díla)

Cena bez DPH	1 150 000,- Kč
DPH (základní sazba).....	241 500,- Kč
Celková cena	1 391 500,- Kč

3. Fakturu za příslušný dílel či konečný termín předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí příslušné části díla nebo celého díla.
4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-12836/2016/PH, č. sml. zhot.: SML/6328/2016, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **26-05-2017**

Za objednatele:

V Brně dne 24.05.2017

Za zhotovitele:

Za vedoucího společnosti:

.....
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Za druhého společníka, MEDIAN s.r.o., na základě Dohody o založení společnosti ze dne 18.10.2016: