

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	962051111.	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	M3	49,155	50,155	1,000	8 000,00	393 240,00	401 240,00	8 000,00	2,03
194	963041211.	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	M3	13,082	24,712	11,630	8 000,00	104 656,00	197 696,00	93 040,00	88,90
196	963051111b.	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	M3	179,904	239,974	60,070	8 000,00	1 439 232,00	1 919 792,00	480 560,00	33,39
208	997002611.	Nakládání sutí a vybouraných hmot	T	1 089,546	1 241,246	151,700	103,00	112 223,24	127 848,34	15 625,10	13,92
209	997006512.	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	T	1 089,546	1 241,246	151,700	141,00	153 625,99	175 015,69	21 389,70	13,92
210	997006519.	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	2 320,932	2 472,632	151,700	12,00	27 851,18	29 671,58	1 820,40	6,54
211	997006551.	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	T	1 089,546	1 241,246	151,700	10,80	11 767,10	13 405,46	1 638,36	13,92
212	997013601.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	54,846	78,046	23,200	150,00	8 226,90	11 706,90	3 480,00	42,30
213	997013602.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	662,488	790,988	128,500	150,00	99 373,20	118 648,20	19 275,00	19,40
Celkem								2 350 195,61	2 995 024,17	644 828,56	27,44

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 2.8.2023

Datum: 3.8.2023