

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

### Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	334323118.	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	23,632	27,632	4,000	20 000,00	472 640,00	552 640,00	80 000,00	16,93
65	334361226.	Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	T	7,986	8,269	0,283	42 200,00	337 009,20	348 951,80	11 942,60	3,54
193	962051111.	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	M3	49,155	53,155	4,000	8 000,00	393 240,00	425 240,00	32 000,00	8,14
201	977141125.	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	236,000	257,000	21,000	500,00	118 000,00	128 500,00	10 500,00	8,90
<b>Celkem</b>								<b>1 320 889,20</b>	<b>1 455 331,80</b>	<b>134 442,60</b>	<b>10,18</b>

Za zhotovitele:

Datum: 2.8.2023

Za objednatele:

Datum: 3.8.2023